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El propósito del presente trabajo es el de contribuir a la mejoría de los resultados de la 
gestión en una Entidad relacionada directamente con el aspecto ambiental, como lo es 
CORPONARIÑO, cuya institución ha establecido sus funciones desde los principios de 
participación, equidad, transparencia, enfoque territorial, y a la vez, garantizar el ejercicio 
de la autoridad ambiental, por lo tanto, esta institución requiere fortalecer su capacidad de 
gestión institucional para poder posicionar su imagen corporativa, considerando para esto, 
tanto las circunstancias organizativas internas de la misma, como también la instauración 
de los nuevos sistemas competitivos de la gestión administrativa, operativa y técnica. 
 
En este contexto, se deben adoptar tácticas que definan el direccionamiento de la gestión, 
como el diseño  de una oficina de gestión de proyectos que permita realizar el monitoreo 
del desempeño de cada uno de los proyectos, para lograr la alineación con el 
direccionamiento estratégico de la Corporación en función de las políticas, objetivos, 
programas y proyectos, que la lleven a superar los condicionantes, soportado en los 
procesos de modernización, innovación y tecnología, además de la organización de sus 
funciones, competencias, y formalizando sus procesos e incluso de los procedimientos que 
deberán estandarizarse a nivel técnico, administrativo y financiero; así como los 
instrumentos de coordinación, comunicaciones, seguimiento y control para lograr una 





With the purpose of contributing to the management results in an environmental entity such 
as CORPONARIÑO from the principles of participation, equity, transparency, territorial 
approach, and at the same time guaranteeing the exercise of environmental authority, the 
Entity needs to strengthen its institutional management capacity And thus position its 
corporate image, taking into account both the internal organizational circumstances of the 
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Entity and the new competitive administrative, operational and technical management 
systems. 
 
In this context, it is necessary to adopt tactics that define the direction of management, such 
as the design of a project management office that allows the performance monitoring of 
each of the projects to be aligned with the strategic direction of the project. Corporation in 
function of the policies, objectives, programs and projects, that lead it to overcome the 
conditions, supported in processes of modernization, innovation and technology, organizing 
its functions, competencies, formalizing its processes and procedures, and standardizing 
them, both at a technical level , Administrative and financial; As well as their instruments 
of coordination, communication, monitoring and control to achieve quality within the 


















     




Según López, la gestión de los proyectos es la estructura organizacional que asiste a la 
gerencia de éstos y a la empresa en el logro de los objetivos de negocio, tecnológicos y 
financieros proporcionando soporte en la iniciación, planeación, monitoreo, control y cierre 
de los proyectos (López, 2011). 
 
Con base en el análisis de las metodologías existentes para la aplicación de la gestión de los 
proyectos, el diagnóstico de la Corporación, y basados en los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada a la oficina de planeación y direccionamiento estratégico
1
, es 
recomendable la aplicación de los métodos que permitan un modelo para “ejercer más 
control sobre los proyectos, apoyándose en las diferentes etapas del ciclo de vida” (Casey, 
2001). 
 
 El trabajo aplicado se enfoca a mejorar la gestión de los proyectos de forma centralizada, 
sobre la base de los resultados que se obtienen del banco de proyectos de la oficina de 
planeación de la Corporación, y que sugiera las mejores prácticas basadas en las 
metodologías de realización de proyectos. 
 
La Oficina de Planeación y Dirección de Proyectos de CORPONARIÑO, Cuenta con un 
sistema de información denominado “Gestor Banco de Proyectos”, donde se formulan, 
evalúan, y se realiza seguimiento a los proyectos de inversión. Es un sistema que brinda 
información del estado de los proyectos, donde se evidencia que sirve como stock de 
proyectos. La Corporación ha venido aplicando metodologías con el modelo PMI®, donde 
la dirección o gerencia de los proyectos es desarrollada y ejercida por el  subdirector de 
cada dependencia quien conforma su equipo de trabajo con los recursos necesarios para la 
ejecución de cada uno de los proyectos. 
 
                                                                
1
 Encuesta propia sobre estudio de gestión de la oficina de planeación en CORPONARIÑO. 
Traducción libre. 
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De ahí, que surge la necesidad de visibilizar los proyectos, que la Corporación obtenga el 
empoderamiento de la gerencia de proyectos, como lo plantea el PMI®, es por ello que este 
trabajo es fundamental para la aplicación de la metodología de gestión de los proyectos, 
donde se inicializa con el compromiso de la directivas de CORPONARIÑO, y donde se 
tiene la aceptación de la propuesta. 
 
La propuesta se fundamenta en realizar un diagnóstico de la gestión de los proyectos, su 
estado inicial y la percepción de los funcionarios que tienen relación directa con el 
direccionamiento y gerencia de cada uno de los proyectos ambientales. 
 
Con los resultados de la encuesta, y su percepción se efectúa la aplicación del modelo de 
madurez de la gerencia de proyectos para el diseño de la oficina de proyectos de 
CORPONARIÑO, y así focalizar y planear la intervención para la optimización de la 
gestión de proyectos. 
 
Una vez realizado este proceso, el modelo desarrollado mediante el PMI®, nos permite 
medir la madurez de la PMO® de CORPONARIÑO, y así tener las capacidades instaladas 
y mediante la aplicación de buenas prácticas para la gestión de los proyectos, para lo cual 
se hace necesario la creación e implementación de la oficina de gestión de proyectos cuya 
función será la de establecer un diseño metodológico y el monitoreo de las etapas de 
ejecución de éstos, y a su vez el diseño de los estándares, técnicas y herramientas de gestión 
de los mismos. 
                                                    
Finalmente, mediante la aplicación de una evaluación para medir la madurez de lo 
existente, se concluye que en los procesos establecidos hay una mejoría la cual continua 
cada vez que se aplica el análisis de los habilitadores organizacionales y de las áreas del 
conocimiento, además, es importante tener presente la relación en las etapas de mejoría y 
relacionándolas con los grupos de los diferentes procesos aplicando las diferentes preguntas 
de autoevaluación mediante el cuestionario que nos permite realizar la encuesta que nos 
brindará los resultados necesarios de la autoevaluación. 
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Los resultados mencionados permiten reportar la madurez de la confrontación entre las 
áreas del conocimiento y la gestión del tiempo, donde se reporta los resultados de cada 
grupo sobre los procesos de la estandarización, medición, control y la mejora de la gestión 
de los proyectos, de ahí, que se llega a  conocer la definición de cada una de las actividades, 
la estimación de los recursos, la estimación del tiempo, la ejecución, la secuencia y el 
control de los tiempos en relación a los costos y el logro del alcance final. 
 
Con los procesos de autoevaluación, y sus resultados, la acción aplicada a partir de la 
OPM3®, nos permite la implementación del modelo de madurez, en el ámbito de la gestión 
de los proyectos de CORPONARIÑO, principalmente nos permite determinar el grado de 
las capacidades como los porcentajes de la madurez, instaladas en la gestión respecto al 
estándar del PMI® en el caso de OPM3®, para llegar a establecer un plan de mejora con 
base en los criterios integrales y los objetivos. 
 
Por otra parte, se concluye con la propuesta de estructuración de la PMO® para la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño, con sus diferentes funciones, roles, y la 
capacidad instalada para el monitoreo de los proyectos en ejecución que nos permita 
garantizar la gestión de éstos mediante la aplicación de buenas prácticas. 
 
Cabe anotar, que esta propuesta es de vital importancia para CORPONARIÑO, ya que su 
razón de ser, como Institución es el desarrollo y gestión de los proyectos en beneficio de la 
región, y de ahí la aplicación de los modelos estandarizados de la dirección de los 
portafolios, programas y proyectos. 
 
Palabras clave    
Gestión de proyectos (PMO®), metodologías para gestión de proyectos, tipos de oficina de 
gestión de proyectos y análisis de la organización. 
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La Ley 99 de 1993
2
, en el Artículo 23, define a las Corporaciones Autónomas Regionales, 
como entes corporativos de carácter público creados por la citada Ley, e integrados por las 
Entidades territoriales, y que por sus características se constituyen geográficamente en un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la Ley para administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
La Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO” fue creada por Ley 27 
de 1982
3
, y modificada por los Decretos 3455 de 1983, 1570 de 1984 y 272 de 1985 y 
confirmada su denominación, sus funciones y el área de jurisdicción, por la Ley 99 de 
1993.  
 
El objeto que cumple la Corporación y que corresponde a lo señalado por la Ley 99 de 
1993, es: 
La ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
Ministerio del Medio Ambiente (p. 19).   
 
                                                                
2
 MADS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
3
 MAVDT Ministerio de Ambientes Vivienda y Desarrollo Territorial. 
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Dentro de la planeación estratégica de CORPONARIÑO se han detectado debilidades, y 
limitaciones, que han afectado el alcance en la visión y que han generado contratiempos 
dentro del objetivo de la misión institucional. 
 
Los inconvenientes se detectan dentro de la ejecución del Plan Institucional PAI4 y Plan de 
Gestión Ambiental Regional PGAR5, que se constituye en la carta de navegación de la 
Entidad, este apunta a la gestión y ejecución de las políticas, los objetivos, las estrategias, 
los programas y los proyectos. Sin embargo, no existe un modelo o prototipo de gestión 
administrativa, organizacional y gerencial, que conlleve a la definición de los procesos de 
administración, organización, gestión, control y seguimiento a los proyectos realizados. 
 
Es así, como la Entidad sólo se ha limitado a ejecutar asignaciones directas del  presupuesto 
general de la Nación PGN
6
, asignados por el Gobierno Nacional, en este caso el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, como los recursos propios obtenidos del 
cobro de las tasas retributivas, que permite que se invierta en los proyectos ya creados por 
la norma dentro de los diferentes programas, que conllevan al cumplimiento de las metas de 
la conservación del medio ambiente y los objetivos del milenio en beneficio de una 
comunidad, en este caso, perteneciente a la del Departamento de Nariño. 
 
Estos proyectos que apuntan a la ejecución de los programas y al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la Corporación, identificados sobre una problemática ambiental 
existente de los periodos anteriores, y que se fundamentan en la ejecución presupuestal de 
la asignación y del cumplimiento del gasto, es decir, en la utilización de los  recursos 
asignados dentro de las zonas, sin tener en cuenta el qué, el cómo y si se ha generado un 
impacto ambiental de protección, pero sin generar ingresos que permitan generar mayor 
cobertura para el beneficio de la comunidad y una mayor eficiencia en el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos. 
 
                                                                
4
 Plan de Acción Institucional CORPONARIÑO 2015 -2019 
5
 Plan de Gestión Ambiental Regional CORPONARIÑO 2015 -2032 
6
 PGN Presupuesto General de la Nación 
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Además de ello, existe una deficiencia dentro de la planificación de la Entidad, en la 
capacidad para la gestión de los recursos, y para la generación de  las nuevas estrategias de 
los proyectos de inversión, basadas en el conocimiento, formación y capacitación de la 
formulación y preparación de los proyectos de inversión. 
De igual forma, la cultura, la formación y la capacidad de  la ejecución de los proyectos, se 
limita a las inversiones presupuestales, al gasto público de los recursos, sin tener 
cronogramas que permitan el seguimiento de cada uno de los proyectos en ejecución, y del 
desaprovechamiento de las oportunidades de financiación como la obtención de los 
recursos de regalías, de la cooperación internacional y de las Entidades privadas mediante 
la presentación de las convocatorias a nivel nacional e internacional. 
 
El direccionamiento administrativo de los proyectos, carece de las habilidades en la 
dirección y se presenta una serie de deficiencias en las estructuras direccionales de trabajo 
EDT
7
, evidenciándose de tal manera las insuficiencias en el control y el seguimiento a los 
proyectos; por tal razón, la Entidad presenta un alto grado de hallazgos fiscales ante las 
auditorias de la Contraloría que lleva a la Corporación a tener unas deficiencias 
administrativas, desgaste organizacional, perjuicios financieros, pérdidas económicas, 
recorte presupuestal e imagen negativa en la dirección y ejecución de los proyectos.  
 
Asimismo, en la ejecución de los proyectos se han identificado contratiempos en el 
cumplimiento de los objetivos, como por ejemplo: la pérdida total o parcial del control de 
los avances, el presupuesto del proyecto, los cambios significativos en el tiempo, los costos, 
el alcance, la cuantificación y la determinación del éxito de los resultados de cada 
actividad, además de la entrega de los resultados, los proyectos superpuestos, o la 
duplicidad en las actividades que conllevan a las inconsistencias de la parte estratégica de la 
Entidad,  e incluso de la pérdida de la información y la dificultad para optimizar la 
asignación y el uso de los recursos en tiempo y costos, y en el peor de los casos se presenta 
que algunos de los proyectos no se llegan a implementar y ejecutar. 
 
                                                                
7
 EDT Estructura direccional de Trabajo 
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Mediante la aplicación de una encuesta, al Departamento de Planeación y Direccionamiento 
Estratégico la cual es la encargada de monitorear y realizar el seguimiento a los proyectos 
que se ejecutan en las demás áreas, se analizó que la problemática en la gestión de los 
proyectos, se priorizan y ejecutan careciendo de planeación, seguimiento, control, y cierre, 
es así que en el año 2015, del total de los proyectos ejecutados el 10%  no se terminaron, al 
7% se debió adicionar recursos, al 8% se le modificó el alcance, el 20% no son viabilizados 
y el 16% existe insatisfacción en la comunidad, como se muestra en el gráfico 1,  y si se 
conjuga los diferentes informes de la gestión se generó sólo un 80% del cumplimiento de 
las metas físicas y del 79,99% en las metas financieras (gráfico 2) cuya gestión son 
castigadas con menor porcentaje de los recursos de la participación del Estado para las 
vigencias futuras, y que se ven reflejadas en menos proyectos ambientales. 
 
 
Gráfico 1. Resultados de la encuesta de la gestión de proyectos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 2. Resultados de la encuesta de gestión de proyectos 
 
. Fuente: Elaboración propia. 
Resultados gestión 2015 
CORPONARIÑO Proyectos no terminados











Avance de Gestión 2015 
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Para contrarrestar el problema descrito anteriormente CORPONARIÑO generó  un banco 
de proyectos a través de la oficina de planeación, con el fin de centralizar los proyectos y 
dar un mejor manejo administrativo desde la perspectiva del presupuesto. El banco provee 
información actualizada a la dirección del balance de ejecución, sin contar con el registro 
del seguimiento y el control a los entregables, para alinearlos con el portafolio de la 
Entidad.  
 
Dentro del análisis de esta problemática, se determinó que otras corporaciones como la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
8
 CVC, la Corporación Autónoma 
Regional de defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB
9
, la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca CRC
10
, manejan instrumentos de apoyo como software, que permiten 
un seguimiento continuo a los proyectos a través de entregables que se verifican en el 
campo y son registrados en la base de datos para establecer experiencias futuras o 
aprendidas. 
 
El instrumento del banco de proyectos, dentro de la oficina de planeación es una 
herramienta ya implementada con el sistema de información en la Corporación y que 
permite obtener un record de los proyectos matriculados, financiados y en ejecución, no 
obstante, es para la Corporación afrontar una insuficiencia en los procesos de seguimiento y 
control de la ejecución de los proyectos a través del instrumento de planificación debido a 
la carencia de una oficina gestora de los dirección de los proyectos que permita 
implementar las responsabilidades y los roles a todos los procedimientos en el marco de 
una debida y acertada ejecución de todos los proyectos en pro del beneficio de la Entidad 
















Entre los años de 2005 a 2007, CORPONARIÑO, dentro de sus procesos de planeación y 
direccionamiento estratégico en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial MAVDT, el Sistema Nacional Ambiental SINA, y el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, y para realizar el seguimiento a su gestión conforman la 
matriz de planificación denominada matriz de ejecución de metas físicas y financieras de 
las Corporaciones Autónomas Regional de Nariño, donde como corporación piloto se 
asignó a CORPONARIÑO. 
 
La Corporación atendiendo las exigencias de este proceso de seguimiento realizó la 
planeación de los requerimientos para su creación y conformación de la matriz, en vista de 
obtener la línea base de las metas físicas y financieras de las Corporaciones y propiamente 
dicho de CORPONARIÑO, donde se debía obtener el stock de cada uno de los proyectos 
ejecutados y en ejecución,  por lo cual, se creó un aplicativo herramienta denominado 
“Banco de Proyectos Gestor”, donde su fin esencial es a partir de la formulación y 
estructuración de cada uno de los proyectos que conformaban los programas ambientales y 
las líneas estratégicas respectivamente. 
 
Actualmente, la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, cuenta con 
10 dependencias entre Subdirecciones, oficinas asesoras y centros ambientales, las cuales 
deben formular, estructurar, radicar, evaluar y gestionar los proyectos de inversión y 
funcionamiento. 
 
Los recursos para CORPONARIÑO, provienen del presupuesto general de la Nación, 
propiamente dicho de los recursos públicos, los cuales son solicitados desde la alineación 
del Plan de presupuesto de la Entidad, donde es atendido en el sistema PCTG
11
 y el banco 
de programas y los proyectos y que a partir de la conformación de la matriz de las metas 
físicas y financieras fue creado. 
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 PCTG: Sistema Financiero y presupuestal de la Corporación. 
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Dentro de los lineamientos estratégicos, CORPONARIÑO, con la implementación del 
banco de programas y los proyectos, y las diferentes metodologías de formulación de los 
proyectos, permite tener el empoderamiento de la ejecución de los proyectos, desde las 
etapas de la formulación y así obtener el control de la ejecución de los mismos, con el fin 
de generar el impacto de la gestión a la comunidad en cuanto a los temas de la inversión 
ambiental. 
 
En la corporación se presentan lineamientos insuficientes y a su vez inexistentes con 
respecto a las metodologías necesarias para la consecución de los recursos, y esto conlleva 
a que se requieran estrategias y metodologías para la generación de los proyectos según su 
área de aplicación y tamaño, lo cual genera desgaste administrativo y a su vez proyectos 
que no generan impacto en la comunidad. 
 
Visto desde otro ángulo, la coordinación de los proyectos en cuanto a su ejecución quedará 
a cargo y el criterio de las diferentes subdirecciones, y los directivos, y a su vez los 
contratistas, donde no tienen una formación específica en el manejo y gerencia de los 
proyectos, ante lo cual, se presentan deficiencias específicas en la formulación y posterior 
ejecución de éstos. 
 
Además, la gestión de los proyectos no se realiza en una forma adecuada ya que su 
programación se conforma a partir de un plan de acción institucional y de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND
12
) el cual por su planificación pretende tener sostenibilidad, 
ya que en el medio ambiente existe variación y de ahí no se puede tener el aseguramiento 
de su finalidad. 
 
De otra parte, se evidencia que en la oficina de planeación y direccionamiento estratégico y 
con el banco de proyectos no se ha podido conformar una PMO® de apoyo, categoría que 
el Project Management Institute PMI® (2013) define como la que: “desempeña  un rol 
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 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 
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consultivo para los proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, 
acceso a la información y lecciones aprendidas de otros proyectos”. (p. 5). 
 
La anterior situación dificulta el proceso de análisis de la información que contiene cada 
uno de los programas y los proyectos en la Entidad. Estas dificultades están relacionadas 
con la cultura de los proyectos, las deficiencias en la formulación, insuficiente capacitación, 
duplicidad de proyectos y la dispersión de lo que se está haciendo dentro de la finalidad 
como actor en el campo ambiental, conllevando a la pérdida de los recursos considerables 





CORPONARIÑO en sus ejercicios de planeación de todo carácter, participa a través de la 
concertación con los diversos actores involucrados, en especial cuando se requiere de la 
aplicación de los acuerdos para la acción conjunta en sus funciones.  
 
Con el propósito de contribuir con el desarrollo sostenible de la región bajo los principios 
de transparencia, eficiencia, articulación interinstitucional, participación, enfoque 
territorial, equidad y a la vez garantizar el ejercicio de la autoridad ambiental, la Entidad 
requiere fortalecer su capacidad institucional y posicionar su imagen corporativa 
considerando para esto tanto las circunstancias internas de la Entidad, como las nuevas y 
cambiantes realidades y tendencias de los niveles nacional e internacional mediante los 
sistemas competitivos, tecnológicos, innovación y de gestión administrativa, operativa y 
técnica. 
 
En este contexto, para enfrentar los nuevos retos y responsabilidades, se deben adoptar 
estrategias que definan el direccionamiento de la gestión, como el diseño e implementación 
de una oficina de proyectos o unidad de proyectos para el direccionamiento estratégico de 
las políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos que la lleven a superar los 
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condicionantes, soportado en los procesos de modernización, innovación y tecnología, 
organizando sus funciones, competencias, y formalizando sus procesos y los 
procedimientos, y estandarizándolos tanto a nivel técnico, administrativo y financiero; así 
como los instrumentos de coordinación, comunicaciones, seguimiento y control. 
 
En la ejecución de las acciones, la Institución considera una visión de los procesos, 
generando cultura de la ejecución sistemática de los proyectos que generen alto impacto 
ambiental con un beneficio social, evitando la dispersión de las acciones e inversiones, y 
los recursos que deben estar soportados bajo la implementación de una estrategia de 
sostenibilidad financiera que le permita incrementar sus propios recursos y gestionar 
aportes del nivel regional, nacional e internacional. Para ampliar la cobertura y la presencia 
institucional en toda el área de jurisdicción y que la Entidad requiere contar con 
instalaciones y dotaciones adecuadas, especialmente en las zonas de difícil acceso en el 
Departamento, en un ambiente laboral propicio que le permita al funcionario, ejercer a 
cabalidad sus funciones. 
 
Dentro de la oficina de planeación estratégica institucional se ha detectado sus fortalezas y 
limitaciones, concluyéndose que para alcanzar su visión y cumplimiento de la misión, se 





Con la realización de la propuesta se busca realizar un diagnóstico de la madurez de la 
oficina de gestión de proyectos, bajo los lineamientos de PMI®, a partir de la 
estructuración organizacional y del funcionamiento de la misma en la oficina de Planeación 
y Direccionamiento Estratégico de CORPONARIÑO, que fortalezca la planificación, la 
administración y la gestión de los proyectos. 
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La propuesta no llegara hasta la fase de implementación, por lo que su alcance sólo será de 
presentar la fase de diseño de la PMO® a partir de la existencia del banco de proyectos. 
 
Ilustración 1 Alcance de la propuesta 
 
.Fuente: Elaboración propia. 
 
Este trabajo de investigación nos permitirá determinar qué modelo de madurez; en el 
ámbito de la gestión de proyectos de la organización, se encuentra, (como porcentaje de 
madurez), respecto a un estándar (PMI® en el caso de OPM3®), y establecer un plan de 
mejora, con base en los criterios integrales y objetivos. 
 
 
1.5 Pregunta de Investigación 
 
¿Cuál es el diseño de una Oficina de Proyectos de la Corporación Autónoma Regional de 





















2.1 Objetivo general 
 
Diseñar la estructura organizacional de la oficina de gestión de proyectos que permita 
realizar el monitoreo del desempeño de los proyectos en ejecución para la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO, a partir de la articulación de los 
lineamientos y del modelo de gestión de proyectos del Project Management Institute 
(PMI®)
13
 y OPM3®. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Elaborar un diagnóstico de madurez de la Oficina de Gestión de Proyectos que 
permita realizar monitoreo del desempeño de los proyectos en ejecución para la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, a partir de los 
estándares de PMI®, OPM3®. 
 
 Diseñar la estructura organizacional de la Oficina de Gestión de Proyectos a partir 
del modelo PMO® que más se adapte a las necesidades de CORPONARIÑO para 
fortalecer su capacidad técnica. 
 
 Definir las funciones, roles y procedimientos de la estructura organizacional de la 
oficina de gestión de proyectos, que permita estandarizar la gestión de proyectos y 
contribuir al mejoramiento continuo de la administración de la Corporación 





                                                                
13
 Project Management Institute PMI®, Instituto de dirección de proyectos 
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3. MARCO REFERENCIA CONCEPTUAL 
 
El marco referencial conceptual del presente trabajo, se centra en el desarrollo del 
conocimiento y la experiencia del PMI® alrededor de la gerencia de proyectos, parte vital 
para el diseño, y la creación e introducción del concepto de Oficina de Gestión de 




 (2013) explica que el término portafolio se refiere a un conjunto de proyectos 
o programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la dirección eficaz de ese trabajo 
para cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. Los proyectos o programas del 
portafolio no necesariamente tienen que ser interdependientes o estar directamente 
relacionados. 
 
Por otra parte, PMBOK® (2013) explica que un programa es un grupo de proyectos 
relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para obtener beneficios y 
control que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma individual. 
 
Según el PMBOK® (2013) un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único. Es temporal ya que tiene un fin y comienzo 
definidos, el inicio se da cuando es aprobado y el fin cuando termina, ya sea que se logren o 
no se logren los objetivos; crea un entregable singular que es único en su género, diferente 
en forma perceptible de los demás entregables y que no ha sido hecho anteriormente 
exactamente de la misma forma y es de elaboración gradual, progresiva y realizada 
mediante incrementos (PMI®, 2013; Crowe, 2006; Johnson, 2007 & Mulcahy, 2009). 
 
La definición de una PMO®, de acuerdo al Project Management Institute (2013) es una 
estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto 
y hace más fácil compartir los recursos, las metodologías, las herramientas y las técnicas 
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 PMBOK: Guía metodológica estandarizada de dirección de proyectos  
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(PMBOK®, 2013) en resumen: una oficina de dirección de proyectos es un equipo dentro 
de una organización que cumple con varias tareas asignadas, coordinada con los proyectos 
que se encuentran bajo su jurisdicción y alineadas a la dirección centralizada. Las 
responsabilidades de una PMO® pueden abarcar desde el suministro de las funciones de 
soporte para la dirección de los proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de 
uno o más proyectos.   
 
Rad y Raghavan (2000) definen la PMO® como una Entidad organizacional que provee el 
foco institucional en los procedimientos de gestión de proyectos; funciona como un 
mecanismo para la continuidad organizacional de las experiencias y lecciones aprendidas 
durante el proceso de administración de proyectos. Además, facilita la integración de las 
actividades de gestión de los proyectos y finalmente, actúa como un centro corporativo de 
las competencias en esta área.  
 
Lo primordial es determinar en qué estado se encuentra nuestra empresa de estudio, 
respecto al Project Management, con la aplicación de un diagnóstico de sus métodos, 
prácticas, y establecer el Roadmap para lograr su implantación, apoyados por los directivos 
incluyendo la alta dirección. 
 
Además de lo planteado, Kerzner (2004) describe la oficina de gestión de proyectos, 
PMO® como el guardián de la gestión de la propiedad intelectual del proyecto. Según 
Parvis (2000), la PMO® es el mecanismo administrativo por el que se proporciona un 
punto focal para las actividades de gestión de proyectos de organización. 
 
Engwall (1998) indica que la gestión de proyectos como teoría incluye una colección 
articulada de las mejores prácticas tomadas del estudio de los grandes proyectos de 
ingeniería norteamericana, además, Grey y Larson (2011) describen una PMO® como una 
Entidad fundamental de una organización, que adopta una variedad de funciones y 
estructuras, pero debe centrarse en añadir un valor a una organización y sus clientes, para 
alcanzar el rendimiento deseado de la dirección, Amendola (2004) describe una oficina de 
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gestión de proyectos como un grupo o departamento dentro de una empresa, que aplican las 
buenas prácticas alineados a las normas, estándares, herramientas y metodologías para la 
dirección y gestión de los proyectos dentro de la organización, para el logro de la 
optimización y sostenibilidad de los Capex y Opex en la empresa y el Project Management 
Institute PMI® (2014), lo describe como la Entidad dentro de una organización que tiene 
varias responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de 
aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. En términos generales, una 
PMO® es una Entidad dentro de la organización, que asume diversas responsabilidades 
relacionadas con la gestión coordinada y centralizada de los proyectos bajo su potestad.  
 
La gestión de los proyectos está basada en la ejecución de los mismos y estos se definen 
como: un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio  o 
resultado único (PMI® ,2008), otros autores como Palacios (1998) define un proyecto 
como un trabajo que realiza la organización con el objetivo de dirigirse hacia una situación 
deseada, según Kerzner (2004) un proyecto puede ser considerado como una serie de 
actividades o tareas multifuncionales, con un objetivo específico a ser completado, dentro 
de un tiempo definido, con los plazos y los recursos limitados.  
 
Los proyectos tienen un ciclo de vida, el Proyect Management Institute (2008), los define 
como un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones 
superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y 
control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza 
propia del proyecto y su área de aplicación.  
 
Un ciclo de vida puede documentarse con ayuda de una metodología. El ciclo de vida del 
proyecto puede ser determinado o conformado por los aspectos únicos de la organización, 
de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un 
final definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo entre éstos 
variarán ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de 
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referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico 
involucrado. 
El PMBOK® (2014)  define el ciclo de vida de un proyecto como la serie de fases por las 
que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 
secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de 
gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la 
naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. 
 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos, sin importar cuán 
pequeños o grandes, o cuán sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la 
siguiente estructura del ciclo de vida: 
 
• Inicio. 
• Planeación - organización. 
• Ejecución del trabajo. 
• Seguimiento y control. 
• Cierre. 
 
La agrupación de varios proyectos se denomina programa de proyectos y están 
encaminados conjuntamente al logro de un objetivo de la empresa, y el portafolio es el 
conjunto de programas alineados a la estrategia de la empresa y al cumplimiento de los 
resultados de los objetivos de la misión y del ser de la empresa.  
 
El PMBOK® (2014) define un programa como un grupo de proyectos relacionados cuya 
dirección se realiza de manera coordinada para obtener los beneficios y el control que no se 
obtendrían si fueran dirigidos de forma individual. Chin (2004) añade que un  portafolio es 
como un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan para facilitar 
la gestión efectiva de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. 
Los proyectos o programas del portafolio no necesariamente tienen que ser 
interdependientes o estar directamente relacionados (Hobbs B. y Aubry M, 2007). 
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Una oficina de proyectos se puede catalogar como un programa y se define por varios 
autores como un cuerpo o Entidad dentro de una organización que tiene varias 
responsabilidades asignadas con relación a la dirección centralizada  y coordinada   de 
aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción (Kerzner (2004); PMBOK® 
(2014) y Parvis (2000)). 
 
Las responsabilidades  de una oficina de gestión de proyectos pueden abarcar desde proveer 
las funciones de apoyo para la dirección de los proyectos hasta la responsabilidad de dirigir 
los proyectos directamente. 
 
Una función fundamental de esta oficina es brindar el apoyo a los directores del proyecto 
de los diferentes procesos, entre ellas, según el PMBOK® (2014)  son: 
 
Procesos de gestionar recursos dentro de la cual se involucran actividades como desarrollar 
el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección, la ejecución, control y cierre 
del proyecto. 
 
 La gestión del alcance del proyecto  
 
Incluye los procesos necesarios para garantizar que el trabajo requerido tenga los 
instrumentos necesarios para completarlo con éxito. Dentro de sus procesos esta recopilar 
los requisitos, definir el alcance, subdividir los entregables, verificación y control del 
alcance. 
 
 La Gestión del Tiempo del Proyecto 
 
Incluye los procesos requeridos para gestionar la finalización del proyecto a tiempo. 
Incluye definir y secuenciar las actividades, estimar los recursos, la duración, y desarrollar 
el cronograma de actividades y control del mismo.  
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 La Gestión de los Costos del Proyecto 
 
Incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. En este proceso se incluyen: 
estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. 
 
 La gestión de la calidad del proyecto 
 
Incluye los procesos y las actividades de la organización ejecutante que determinan las 
responsabilidades, los objetivos y las políticas de la calidad a fin de que el proyecto 
satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido. Implementa el sistema de gestión 
de calidad por medio de las políticas y los procedimientos, con las actividades de mejora 
continua con los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda, e 
incluyen: planificar la calidad, realizar el aseguramiento de la calidad, y realizar el control 
de la calidad. 
 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto 
 
Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo 
del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto, incluyen: desarrollar el plan de los recursos 
humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto, y dirigir el 
equipo del proyecto. 
 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto 
 
Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. Los procesos de gestión de las comunicaciones del 
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proyecto incluyen: identificar a los interesados, planificar las comunicaciones, distribuir la 
información, gestionar las expectativas de los interesados e informar el desempeño. 
 
 Gestión de los riesgos del proyecto 
 
Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación, el análisis, la planificación de la respuesta a los riesgos, así como su 
monitoreo y control en un  proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto 
son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad 
y el impacto de los eventos negativos para el proyecto, por consiguiente se incluyen: 
planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de 
riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, 
monitorear y controlar los riesgos. 
 
 La gestión de las adquisiciones del proyecto 
 
Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que 
es necesario obtener fuera del equipo del proyecto a fin de realizar el trabajo e incluye los 
procesos de gestión del contrato y de control de los cambios necesarios para desarrollar y 
administrar contratos u órdenes de compra emitidas por los miembros autorizados del 
equipo del proyecto. Los procesos que se incluyen son: planificar las adquisiciones, 
efectuar las adquisiciones, administrar y cerrar las adquisiciones. 
 
 Gestión de los interesados 
 
Casey y Peck (2001) clasifican los diferentes tipos de oficinas de administración de 
proyectos en tres tipos: Estación meteorológica, Torre de control y Pool de recursos. 
 
 Estación Meteorológica 
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Su misión básica es informar, Kerzner (2004) aclara que es  la solución  cuando  hay 
vocabularios  diferentes  y variados tipos de informes, al respecto, Parvis (2000) añade que  
sólo informa la evolución de los proyectos, pero no influencia en ellos PMBOK® , (2014) 
no tiene autoridad. Puede entregar reportes generales del estado de cada proyecto. Puede 
tener registros históricos de proyectos. 
 
 Torre de control 
 
Casey y Pewck (2001) aclaran que su misión básica es impartir instrucciones  a los 
directores  de proyecto quienes a su vez deben obedecerlas. Es  la  solución  si  hay  
capacitación,  lecciones  aprendidas  y herramientas sin que se usen. Debe garantizar que la 
metodología creada será usada y buscar permanentemente mejorar los procesos. Establece 
metodologías de gestión de proyectos, incluyendo gestión del riesgo, definición de roles y 
responsabilidades, comunicación, lecciones aprendidas y herramientas. Responsable de la 
consultoría interna  (Coss Bu, 2005). 
 
 Pool de recursos 
 
Corresponde a un inventario de los recursos disponibles a los jefes y los gerentes de los 
proyectos en su desarrollo y el ciclo de vida  (Casey y Peck, 2001).   
 
 Metodologías para la oficina de gestión de proyectos 
  
Project Management Institute (PMI®, 2014) define la metodología como la aplicación de 
los conocimientos, las prácticas, las técnicas, y los procedimientos y las reglas para la 
ejecución de los proyectos eficaces y eficientemente diseñados. Es una herramienta que 
permite que se cumplan los objetivos en tiempo, costo y calidad. Mediante el uso de una 
metodología, los gerentes de los proyectos incrementan la probabilidad de la entrega de lo 
que el cliente quiere, acomodándose a las restricciones del tiempo y el presupuesto que se 
dan (Ionel, 2008) y Alonso (2007). 
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Adaptar una metodología a un instrumento creado como es el banco de proyectos, requiere, 
con antelación realizar un análisis para conocer cómo se encuentra la organización, y 
conocer sus limitantes para ponerla en marcha, si la estructura a proponer es flexible, 
temporal o permanente, o si existen los procesos y prácticas adecuadas tanto en los recursos 
como el recurso humano (Charvat, 2003, pág. 165 - 166). 
 
Existen diferentes metodologías de diagnóstico desarrolladas en distintos niveles y 
aplicadas en diferentes sectores. Estas evalúan las capacidades de la organización en cuanto 
a sus procesos de dirección y gestión de los proyectos, y permiten conocer el estado en que 
se encuentra, con el fin de aplicar planes de acción operativos, tácticos y estratégicos. En el 
presente trabajo, se ha realizado la investigación sobre tres metodologías. 
  
 OPM3®   
  
OPM3® son las siglas en inglés de Orgnizational Project Management Model Maturity 
(OPM3®).  
El OPM3® es un estándar publicado por el Project Management Institute (PMI®) en 2003 
y diseñado para ayudar a las organizaciones a medir su madurez en el manejo sistemático 
de los proyectos, programas y portafolios; en forma alineada con el logro de los objetivos 
estratégicos de la organización. El OPM3® también ayuda a las organizaciones a planificar 
las mejoras para incrementar su madurez corporativa en la dirección y gestión de los 
proyectos. El OPM3® se relaciona con 4 niveles de madurez para sus tres dominios: 
proyectos, programas y carteras.  
 
El incremento en la madurez diseñado en el OPM3® consiste en una serie de dimensiones, 
o diferentes formas de ver la madurez de una organización. Una dimensión envuelve las 
mejores prácticas en términos de su asociación con los estados progresivos de la mejora en 
los procesos, desde la estandarización, la medición, el control y finalmente la mejora 
continua:  
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Ilustración 2Modelo OPM3® (Orgnizational Project Management Model Maturity) Dharma Consulting recuperado: 
www.  blog.dharmacon.net/download/33/. 
 
Fuente: Modelo OPM3®, PMI® 
 
 
 P3M3®   
 
P3M3® sus siglas en ingles, el Portfolio Programme and Project Management Maturity 
Model, contiene tres modelos distintos: Portfolio Management Maturity Model (PfM3®), 
Programme Management Maturity Model (PgM3®), Project Management Maturity Model 
(PjM3®). Aunque conectados no hay interdependencias entre estos modelos, que permite la 
evaluación independiente en cualquiera de las disciplinas específicas. Este modelo puede 
ser utilizado como una herramienta independiente en la búsqueda de mejorar un área.  Cada 
modelo utiliza un esquema de madurez de cinco niveles y estos cinco niveles según 
Amendola (2004) y Cooke (2002) son: 
  
Nivel 1 – Awareness of process (Conocimiento del proceso)  
Nivel 2 – Repeatable process (Proceso repetible)  
Nivel 3 – Defined process (Proceso definido)  
Nivel 4 – Managed process (Proceso manejado)  
Nivel 5 – Optimized process (Proceso optimizado)  
 
P3M3® presenta una ventaja que permite a las organizaciones revisar sólo una o varias de 
las perspectivas del proceso ya sea a través de los tres modelos definidos anteriormente o 
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en uno sólo de ellos. Portfolio Programme and Project Management Maturity Model 
P3M3® (2013) 
 
Ilustración 3Modelo p3m3® (portfolio, programme and project management maturity model) http://www.vanharen.net 
 





La metodología 3MP® (Management Maturity Model & Portfolio, Program and Project 
Management) consiste en un modelo alineado a la norma ISO 19011 (Directrices para la 
auditoría de los sistemas de gestión) e ISO 21500 (Directrices para la Dirección y Gestión 
de Proyectos), con base en la estructura del CMMI (Capability Maturity Model) y adecuado 
al modelo Delta Assessment Process (IPMA). Este modelo ha sido desarrollado por el 
PMM Institute for Learning15. 
 
El 3MP evalúa la situación de la empresa en cuanto al Project Management, identificando y 
analizando las oportunidades de mejora en las 10 áreas clave del Project Management 
adaptándose a la cultura y el contexto operacional de la empresa.  
Las 10 áreas clave del Project Management son:  
 
1. Integración  
2. Alcance  
3. Tiempo  
                                                                
15
 18th International Congress on Project Management and Engineering Alcañiz, 16-18th July 2014 
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4. Costo  
5. Calidad  
6. Recursos Humanos o RRHH  
7. Comunicaciones  
8. Riesgos  
9. Adquisiciones  
10. Stakeholders  
 
.  
Ilustración 4Metodología de Assessment 3MP® PMM Institute for Learning (Amendola. L, Depool. T, 2007, 2012). 
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4. MÉTODO DE SOLUCIÓN 
 
La Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico de CORPONARIÑO, durante 
todas las vigencias del Plan de Acción Institucional, ha venido desarrollando diferentes 
informes exigidos por los entes de control y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), donde se evidencia la gestión semestral y anual de su marco de 
planificación que es el PAI
16
. Los informes evidencian inconsistencias en la información 
que es la raíz fundamental de la problemática, donde nuestra investigación conlleva al 
diseño de una oficina de los proyectos que permita direccionar y planificar todos los 
procesos y procedimientos y dar cumplimiento a los objetivos de las estrategias que la Ley 
lo permite y lo exige. 
 
Cuando se habla de la administración de los recursos, hay que tener presente que éstos 
conforman toda la parte administrativa y funcional de la Entidad como son: planificación y 
gestión, gestión de conocimiento, gestión administrativa y organizacional, infraestructura 
tecnológica, sostenibilidad financiera, evaluación y seguimiento. 
 
La importancia de la creación de una oficina para la realización de los proyectos de 
CORPONARIÑO tendrá que basarse en el direccionamiento, gestión y administración de 
los recursos a tenerse en cuenta como: 
 
 Importancia de los programas, proyectos y actividades de acuerdo con el impacto en la 
gestión de la Entidad. 
 
 Importancia de los programas y proyectos de acuerdo a la jerarquización de las 
estrategias. 
 
                                                                
16
 PAI. Plan de Acción Institucional 
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 Importancia de los programas, proyectos y actividades proporcional a los recursos 
asignados. 
 
 Alianzas con organizaciones y/o instituciones que participarán en la ejecución de 
programas y proyectos. 
 
 Grado de gobernabilidad de la Corporación Autónoma Regional sobre los programas y 
los proyectos. 
 
 El alcance de la oficina de proyectos es liderar la gestión de éstos contemplados  en  
CORPONARIÑO.  
 
 Cumplir con el fin de los programas y así alinearse con la misión y visión de la Entidad.  
 
La PMO® de CORPONARIÑO debe proporcionar respaldo para la gestión de los 
proyectos mediante la capacitación coordinada por la Oficina de Planeación y 
Direccionamiento Estratégico, basado con base en ayudas de herramientas de formación 
tecnológicas. 
 
La Oficina de proyectos deberá gestionar las diferentes etapas del proyecto, desde la 
planeación, consecución de los recursos financieros con base en los presupuestos iniciales y 
programado en el PAI, y el recurso humano con la asesoría a la asignación de los roles y los 
responsables y el cierre. 
 
En la etapa de planeación, se debe asegurar la transferencia del conocimiento, la 
capacitación continua en la gestión de los proyectos, las metodologías, y las herramientas. 
Por otra parte la oficina adquirirá el rol de asesoramiento y supervisión para elaborar las 
etapas de seguimiento y control de los proyectos con respecto a los avances y 
cumplimientos de metas, indicadores y actividades. 
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Ilustración 5. Metodología de Planificación de la PMO® 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la etapa de cierre de cada uno de los proyectos, se deberá documentar todas las 
lecciones aprendidas, para impulsar una mejora continua de cada uno de los procesos 
estratégicos de la Entidad. 
 
El diseño de la Oficina de Gestión de proyectos soportará la gestión de proyectos para la 
Corporación Autónoma Regional y constituye un aporte ya que genera valor a la gestión del 
proceso administrativo y estratégico de la Entidad, a la ejecución de proyectos 
contemplados en el Plan de Acción Institucional, que logra una mejor planificación 
estratégica y la excelencia en la definición y gestión de los programas y proyectos. 
 
La oficina de proyectos de la Corporación constituye la unidad clave para hacer que la 
gerencia de éstos se institucionalice y llegue a tener mejores resultados. 
 
Desde otro punto de vista, los proyectos serán alineados a la estrategia de la Corporación 
Autónoma Regional, y se dispondrá de una unidad responsable de la generación de los 
programas de sostenibilidad, competencias, habilidades, y métricas para los proyectos, con 
el fin de generar mayor profesionalismo, y efectividad en los equipos de trabajo y la calidad 
en los entregables, la estandarización de las metodologías, los procesos de los indicadores 
de medición de las metas,  las actividades y  la gestión de los proyectos, logrando así mayor 
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control en la ejecución de los mismos, además de ello, con la instauración de la oficina para 
la realización  de los proyectos se realizará un control de la gestión, y por ende, de la 
mejora continua con respecto a realizar un seguimiento al portafolio, que es el 
cumplimiento de las líneas de estrategia y objetivos del Plan de Acción Institucional de la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño. 
 
Corponariño, estableció su PMO® a partir de la construcción del banco de proyectos donde 
quiere fortalecer en primera medida la administración ordenada de los proyectos, que a su 
vez, con el conocimiento que adquieren sus funcionarios analizan que la Entidad no sólo 
necesita de la administración, la organización, sino de la dirección eficiente de los 
proyectos, y la gestión de éstos con calidad, que faciliten el manejo centralizado de los 
proyectos debido al aumento y su complejidad, que demuestren innovación organizacional, 
y por ello se implementa los métodos y estándares del PMI®, que están altamente 
correlacionados con el desempeño de los proyectos. 
 
Es importante resaltar que la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CARN) adopta la 
gestión organizacional de proyectos OPM3®, para desempeñar una gestión sistemática de 
los proyectos, los programas y el portafolio, basándose en su Plan de Acción Institucional 
PAI y así llevar a cabo los proyectos que sean correctos a su competencia y dominio, la 
alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de acuerdo con los recursos 
debidamente asignados.  
 
Además, permitirá desarrollar metodologías de gestión de proyectos, estableciendo así la 
implementación de la aplicación de las mejores prácticas y estándares para la gestión 
siguiendo las políticas de la Corporación.  
 
Estrategias 
- Uso de metodologías, formatos y software aplicado del banco de proyectos.  
- Seguimiento y control a la gestión mediante la evaluación de la matriz de acciones de 
ejecución de proyectos.  
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- Asesorar  a los responsables  de la ejecución  de los proyectos  a través  de las 
metodologías de la gestión de proyectos.  
- Registrar y realizar seguimientos a los avances realizados.  
- Gestionar alianzas estrategias para los proyectos de cofinanciación.  
- Generar ideación de proyectos y centralizar la información en el Banco de proyectos 
Gestor
17
 de CORPONARIÑO.  
- Calidad en la formulación de los proyectos.  
 
Factores de éxito para la opción de cambio 
 
- Conocimiento de la estrategia. 
- Planificar la comunicación y establecer reuniones periódicas con el  comité de proyecto 
y los responsables de los proyectos.  
- Establecer el alcance, expectativas.  
- Conocimiento de la planificación necesaria, para un control y seguimiento de los 
proyectos y sus costos alineados con la estrategia.  
- Formar el equipo encargado de los proyectos el cual requiere entrenamiento en 
metodologías, herramientas y procedimientos.  
- Exigir calidad y cumplimiento en los proyectos, puntualidad en la entrega y exigir 
entregables con calidad. 
- Recursos operativos: información, infraestructura y recursos económicos disponibles 
en forma oportuna.  
 
 Por otra parte, la organización de la información se basará en la interacción que la oficina 
de proyectos se haga con el Sistema de Gestión de Calidad SGC
18
 de CORPONARIÑO 
mediante su caracterización e integración a los parámetros del sistema en sus procesos 
estratégicos, como en su estandarización de los procedimientos de la oficina de proyectos. 
 
                                                                
17
 Oficina de planeación, Gestor Banco de Proyectos de CORPONARIÑO. 
18
 Sistema de Gestión de Calidad SGC. 
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5. CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO A LA MAESTRÍA EN LA GERENCIA DE 
PROYECTOS 
 
El objetivo de este trabajo es conceptualizar el diseño de la estructura organizacional de una 
oficina de gestión de proyectos en forma  adecuada para CORPONARIÑO, teniendo en 
cuenta el estado actual de la gestión de los proyectos y las necesidades específicas de la 
empresa. Se realizará un estudio descriptivo que tendrá como alcance las fases del 
diagnóstico organizacional y el diseño de la PMO®. 
 
 Es por ello, que con el diseño de la estructura organizacional de una oficina de gestión de 
proyectos y aplicando la metodología más apropiada a la Entidad y que mediante los 
conceptos y conocimientos de gerencia estratégica de proyectos de la Maestría en Gerencia 
de Proyectos de EAFIT, se logrará que todos los procesos que genere la administración y el 
gerenciamiento de cada uno de los proyectos se alineen, a través de las metodologías con 
los objetivos y los fines estratégicos de la institución, donde en forma coordinada, la 
gestión corporativa lleve un proceso significativo en la ejecución de los proyectos. 
 
Es así, que mediante el análisis de la información que genere el banco de proyectos y el 
grado de madurez de ellos, y mediante la aplicación de la metodología de PM3® para su 
diseño se logrará integrar en forma coordinada y estratégica toda la gestión de su plan de 
acción. 
 
Igualmente, con la realización e implementación de la estructura organizacional de una 
oficina en CORPONARIÑO se contribuye a la generación de cada uno de los proyectos 
establecidos con antelación, y a su vez a tener un respaldo dentro de todos sus procesos, 
para asegurar la vida útil de la PMO®, que se caracterizará dentro del proceso estratégico 
del Sistema de Gestión de Calidad SGC, donde se estandarizará todos los procedimientos 
que genere la oficina de gestión de proyectos y que servirá de retroalimentación para las 
actualizaciones al Sistema Gestor Banco de Proyectos dentro de la Entidad, como también a 
la gestión del conocimiento e innovación de la profesión. 
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6. PRODUCTOS ESPERADOS 
 
Con base en el presente trabajo dirigido al  diseño de la estructura organizacional de una 
oficina que se contextualizará mediante un primer análisis de la información y los datos que 
genere el banco de proyectos, cuyos datos obtenidos conllevarán a dicho diagnóstico acerca 
de la madurez de los mismos, y los resultados del cumplimiento y el avance generado en 
los informes de la gestión institucional. De dicho análisis se procederá a estudiar y se hará 
énfasis en la metodología de PMO® y su aplicación que conllevará a una propuesta, 
mediante la generación de un documento propio en su diseño, estructura, funcionalidad, 
requerimientos, estandarizaciones y a futuro consolidarse como tal, mediante la integración 
ante el SGC de la Entidad que servirá de ayuda a una posible fase de implementación y 
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7. DISEÑO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS ADSCRITA AL ÁREA 
DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO – CORPONARIÑO. 
 
CORPONARIÑO, mediante el aprovechamiento de los conocimientos de sus funcionarios 
en gerencia de proyectos, y su base tecnológica, adoptará la estrategia para diseñar su 
oficina de gestión de proyectos PMO®, donde se realizará la definición metodológica para 
la implementación de las guías, procedimientos y estándares que se utiliza al interior de la 
Corporación para la gerencia de su portafolio, programas y proyectos, para el respectivo 
control y monitoreo. 
 
 
7.1 Elaboración del diagnóstico de madurez de la Oficina de gestión de proyectos del 
Área de Planeación y Direccionamiento Estratégico de CORPONARIÑO  
 
Dentro de este trabajo el modelo que se aplicará para la estructuración de la oficina de 
gestión de proyectos, ésta se desarrollará aplicando el modelo OPM3® y a las fases 
propuestas del  conocimiento, evaluación, control y mejora continua, a partir de la 
organización de la planeación de los proyectos, con base de la herramienta de gestor banco 
de proyectos. 
 
Mediante la medición de la madurez de la PMO®  a diseñar, se concluirá en la 
estructuración, elaboración de formatos, estandarizaciones, planteamiento de funciones y 
roles, y la administración de los recursos que generen las lecciones aprendidas, y que 
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7.1.1 Adquisición de conocimiento 
 
Dentro de la adquisición del conocimiento, el objetivo primordial es el monitoreo de la 
ejecución de los proyectos en CORPONARIÑO, que se parte de la elaboración del 
cuestionario para la realización de las entrevistas a los encargados de la aplicación del 
banco de proyectos en todas sus etapas y cuyos ejecutores de todas las subdirecciones en la 
metodología PMI®, más concretamente en las áreas del conocimiento, y en la 
implementación del modelo de evaluación OPM3® y su importancia en el fortalecimiento 
de la gestión de los proyectos ambientales en su etapa de ejecución. 
 
Inicialmente se presenta un contexto de la Corporación, de la existencia del banco de 
proyectos, su planeación y su estructura. 
 
 
7.1.2 Generalidades de la Corporación Autónoma Regional de Nariño – 
CORPONARIÑO 
 
CORPONARIÑO, como ente corporativo de carácter público, desarrolla sus acciones 
considerando las directrices nacionales establecidas, organización y funcionamiento de las 
Entidades públicas, las políticas de desarrollo administrativo, la carrera administrativa y el 
empleo público, aplicando las reglas que definen los procesos de contratación pública. Así 
mismo, como Corporación Autónoma define sus enfoques propios.   
 
Desde su creación en 1982, dado su tamaño funcional que la caracteriza como una 
Corporación pequeña y de menores ingresos financieros, a pesar de la gran cobertura en el 
área geográfica y la población a atender, ha conservado una estructura organizacional 
reducida, cumpliendo las mismas funciones que sus homólogas dentro del Sistema 
Nacional Ambiental, en el país. 
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La jurisdicción de la Entidad corresponde al Departamento de Nariño, el cual está 
localizado al sur occidente de la República de Colombia, posee una superficie aproximada 
de 3.326.506 Kms, y que corresponden al 2,9% de la extensión total de Colombia. 
 
CORPONARIÑO está regionalizada funcionalmente en cinco subregiones que abarcan los 
64 municipios en los que se divide el Departamento de Nariño, agrupándose en 5 sedes 
regionales, a través de las cuales se articula y orienta el quehacer institucional. 
 
Tabla 1 Regionalización funcional de CORPONARIÑO. 






Norte La Unión  
La Cruz, La Unión, San Pablo, Belén, Taminango, San Pedro de Cartago, San Bernardo, Albán, 
El Tablón de Gómez, Arboleda, Colón, San Lorenzo, Leiva, Policarpa, El Rosario, Cumbitara. 
Sur Ipiales  
Ipiales, Pupiales, Potosí, Aldana, Iles, El Contadero, Gualmatán, Cumbal, Guachucal, Cuaspud, 
Córdoba, Puerres. 
Sur Occidente Túquerres 
Túquerres, Imués, Ricaurte, Mallama, Ospina, Sapuyes, Guaitarilla, La Llanada, Santacruz, 
Providencia, Samaniego,  Los Andes, Linares 
Costa Pacífica Tumaco  
Tumaco, Olaya Herrera, La Tola, Barbacoas, El Charco, Santa Bárbara, Roberto Payán, 
Francisco Pizarro, Magüí, Mosquera 
Sede Central Pasto 
Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, Ancuya, El Tambo, El Peñol, Tangua, 
Yacuanquer, Funes, Chachagüí, Buesaco. 
Fuente: (Plan de Acción Institucional PAI, 2013) 
 
Ilustración 6. Mapa regionalización funcional 
 
               Fuente: (Plan Acción Institucional PAI, 2013) 
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Ejes estratégicos de la Entidad 
 
. Consolidar los procesos enfocados al rescate del talento humano y el afianzamiento de 
los procesos y los procedimientos que se traduzcan en la estructuración e 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. 
 
. Fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental de la Corporación en el Departamento 
de Nariño, fundamentado en la planificación de las tareas misionales, el afianzamiento 
de la gobernabilidad institucional y el rescate de la credibilidad y la confianza ante la 
cooperación local, regional, nacional e internacional. 
 
. Desarrollar el ejercicio de la autoridad ambiental, teniendo como eje principal la 
CUENCA, unidad de la planificación ambiental, que permite la implementación de las 
acciones integrales de manera conjunta y focalizada con los entes territoriales, las 
comunidades, instituciones, territorios colectivos y organizaciones no gubernamentales, 
entre otros. 
 
. Abordar el manejo integral del agua como una estrategia de carácter regional y nacional 
orientada a garantizar la sostenibilidad del recurso desde una perspectiva ambiental y 
social. 
 
. Articular las estrategias del fortalecimiento de la cultura ambiental del pueblo 
nariñense, a través de los procesos continuos de la formación ambiental integral, que 
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Ilustración 7. Organigrama de la Entidad 
 
Fuente: (Plan de Acción Institucional PAI, 2013) 
 
Considerando el esquema de capacidad institucional, CORPONARIÑO con su estructura 
actual, para lo cual su organización interna establece, bajo la mirada del mejoramiento 
continuo, el autocontrol, la gestión del talento humano, garantizar competencias de sus 
servidores públicos, especialmente en cuanto al desarrollo de los métodos, procedimientos 
para el ejercicio de la autoridad ambiental y la ejecución eficiente de los programas y 
proyectos. Sin embargo, se requiere seguir manteniendo su Sistema de Gestión Institucional 
para dar respuesta a los requerimientos y expectativas de la comunidad nariñense.   
 
Ilustración 8. Esquema Capacidad Institucional
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CORPONARIÑO entre el año 2007 al 2011 a través de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad ha adelantado acciones para acoplar su modelo organizacional a un 
modelo de operación por procesos o de corte matricial que le va a permitir a la Entidad 
hacer frente a sus condicionantes, en especial, la insuficiente planta de personal y la escasez 
de los recursos económicos. En el mes de julio de 2011, Icontec otorgó a la Entidad el 
certificado de calidad en las normas ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009.  
 
Ilustración 9.  Mapa de procesos de Corponariño. 
 
 
Fuente: (Plan de Acción Institucional PAI, 2013) 
 
 
La gestión de la calidad y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, como los 
instrumentos gerenciales que permiten dirigir y evaluar el desempeño institucional, se 
constituyen en el referente que tomando como base los planes administrativos permitirán 
ofrecer los servicios y los productos que satisfagan las necesidades y los requisitos de la 
comunidad. 
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Para el control y el incremento de la eficiencia de la inversión pública, la Entidad  requiere 
fortalecer la gestión de las opciones de financiamiento, es decir, la gestión financiera, ya 
que especial atención ameritan los procesos de recaudo de los ingresos,  los instrumentos y 
los mecanismos del seguimiento y la evaluación bajo indicadores pertinentes que 
retroalimenten  los procesos, los productos y los servicios de la organización. 
 
Para fortalecer la participación de los actores sociales en la identificación, formulación y 
ejecución de los proyectos ambientales, se requiere el diseño e implementación de una 
estrategia de difusión y divulgación del quehacer institucional y de la información que 
resulte de la ejecución de los programas, proyectos y las actividades, así como de la 
investigación asociada a ellos. 
Para la administración de los proyectos la Entidad requiere de la aplicación de los sistemas, 
que puedan sincronizar los procesos necesarios para su control y vigilancia de su ejecución 
y que a su vez brinde un cumplimiento a la gestión. 
 
 
7.1.3 Misión de CORPONARIÑO 
 
CORPONARIÑO actúa con los principios de la administración pública y en coordinación 
con los actores sociales, ya que orienta, asesora y dinamiza la ejecución de los planes, 
programas y los proyectos de manejo integral de los recursos naturales renovables y de 
mejoramiento de la calidad ambiental, acorde con las políticas ambientales nacionales e 
internacionales, en  pro de un desarrollo sostenible. 
 
 
7.1.4 Visión de CORPONARIÑO 
 
CORPONARIÑO es una institución con liderazgo y credibilidad, fundamentada en la 
participación ciudadana, con proyección nacional y enfoque regional, comprometida en la 
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generación de un ambiente sano para mejorar la calidad de vida de la población nariñense 
en armonía con su diversidad étnica y cultural. 
 
 
7.1.5 Política de Calidad 
 
CORPONARIÑO ejerce eficientemente su rol de autoridad ambiental y de ejecución de los 
programas y los proyectos ambientales que impulsan el desarrollo sostenible en el 
Departamento de Nariño dando cabal cumplimiento a su misión institucional, enmarcada en 
un proceso de mejoramiento continuo en la prestación de los diferentes servicios, la 
planificación de sus acciones y la evaluación permanente de su gestión; contando para ello 
con el personal competente e idóneo que orienta sus esfuerzos para garantizar la calidad del 
ambiente y atender oportunamente las necesidades y expectativas de la comunidad 
nariñense en interacción con su medio natural. 
 
 
7.1.6 Contexto de los proyectos de la Corporación 
 
Los proyectos que se ejecutan en la Corporación se basan dentro de la matriz de 
planificación que se podría llamar portafolio de proyectos, considerados en etapa de 
inversión y distribuidos en los siete 7 grandes programas que a continuación se describen. 
 
Tabla 2. Programas y proyectos de ejecución 
Programas y Proyectos 
TOTAL INVERSIÓN. 
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL. 
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD. 
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES. 
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL. 
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL. 
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.  
Fuente: (Plan de Acción Institucional PAI, 2013) 
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7.1.6.1 Normatividad existente que establece exigencias en el tema de los proyectos 
(NORMOGRAMA) 
 
La articulación de los referentes normativos y de planificación, que definen los énfasis de la 
acción y las estrategias para abordar la dimensión ambiental en el proceso de desarrollo del 
país y de las regiones en particular, se realizará a partir de las siguientes estrategias: 
 
 Proyectar el quehacer institucional, bajo el contexto de las características y 
condiciones específicas del Departamento de Nariño, tomando como referente los 
lineamientos de la política ambiental nacional, el Plan Nacional de Desarrollo  y los 
acuerdos y tratados internacionales. 
 
 Liderar la gestión ambiental a nivel departamental, articulándose con los diferentes 
actores sociales, a partir de los procesos identificados y validados en el marco del 
Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2032-PGAR- como instrumento de 
planificación ambiental regional a mediano y largo plazo. 
 
CORPONARIÑO para el cumplimiento de la misión y el ejercicio de la autoridad 
ambiental en el Departamento de Nariño atribuido mediante la Ley 99 de 1993, se rige por 
el marco normativo desagregado en sus diferentes niveles el cual fija las pautas y los 




Su articulación con las políticas nacionales, el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan 
de Desarrollo Departamental, los Planes de Ordenamiento Territorial y de desarrollo 
municipales, los Planes de Ordenamiento y el manejo de las cuencas, los planes de vida de 
las comunidades indígenas, los planes de manejo ambiental integral de las comunidades 
afrodescendientes, los planes de saneamiento y el manejo de los vertimientos, los planes de 
gestión integral de los residuos sólidos y los de Ordenación Forestal. 
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CORPONARIÑO para el cumplimiento de la misión y el ejercicio de la autoridad 
ambiental en el Departamento de Nariño atribuido mediante la Ley 99 de 1993, se rige por 
el marco normativo desagregado en sus diferentes niveles en la Tabla No.3 el cual fija las 
pautas y parámetros que le permite desarrollar sus competencias y funciones: 
 
Tabla 3. Marco de referencia de la normatividad 
Marco de referencia de la normatividad 
NORMA ASPECTOS RELEVANTES 
Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44,  46, 111 de la Ley 99 de 
1993. 
Ley 134 de 1994 Mecanismos de participación ciudadana. 
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto-Ley 2811 de 
1974 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. 
Decreto 2820 de 
2010 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre las licencias 
ambientales. 
Decreto 2350 de 
2009 
Por medio del cual se reglamenta la transición de los planes de acción de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible prevista en el 
parágrafo del artículo 3° de la Ley 1263 de 2008. 
Fuente: (Plan de Acción Institucional PAI, 2013) 
 
Para mejor conocimiento de la normatividad ambiental se puede observar mediante el 
Anexo 10. Normograma. 
 
 
7.1.6.2 Área encargada de los proyectos en CORPONARIÑO 
 
En CORPONARIÑO, el área encargada de direccionar los proyectos es la Oficina de 
Planeación y Direccionamiento Estratégico, y propiamente dicho en la Administración del 
Banco de Proyectos Gestor. 
 
La oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico tiene funciones de: 
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 Construir las líneas estratégicas a través del Plan de Acción Institucional en 
aspectos socioambientales y económicos de la región de Nariño, donde debe 
garantizar su ejecución a través del desarrollo de proyectos que aporten a la 
sostenibilidad ambiental. 
 
 Garantizar la articulación de todos los proyectos a los ejes estratégicos de la Entidad 
y por supuesto de acuerdo a la Ley 99 de 1993. 
 
 Promover en toda a la Entidad los procesos de gestión de calidad con la 
implementación del Sistema Integrado de Calidad. 
 
 Coordinar con los Centros ambientales la ejecución de planes de manejo ambiental. 
 
 Desarrollar estrategias fundamentales para la ejecución de las actividades que 
conlleven al mejoramiento continuo y el desarrollo de acciones operativas para un 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
 Análisis de las tendencias socioeconómicas de la región que inciden con las 
condiciones del desarrollo y así tener formulados los planes de contingencia a 
dichos cambios para asumir proyectos a mediano y largo plazo. 
 
 Desarrollar guías de formulación de los planes y los proyectos que estén 
determinados por las competencias de la Entidad. 
 
 Desarrollo de investigación que oriente a tener mejores resultados en el control de 
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7.1.6.3 Qué se entiende por proyecto en la Corporación 
 
Los proyectos dentro la Corporación, constituyen un instrumento fundamental para la 
articulación del proceso de planeación con las subdirecciones y los centros ambientales, en 
cuanto a la participación de las inversiones públicas dentro de la región, es por tal motivo 
que para la ejecución de los recursos se debe tener una planeación de acuerdo con las 
necesidades y las problemáticas ambientales que presenta la región. 
 
Cabe anotar que los profesionales encargados de las áreas deben establecer las políticas en 
concordancia con el Plan de Acción de la Entidad en cada una de las líneas estratégicas y 
de los indicadores exigidos por el Plan de Desarrollo Nacional y así formular los proyectos 
con la metodología de estructuración de proyectos de inversión en el campo del medio 
ambiente. 
 
Por tal motivo para todas las áreas los proyectos se consideran como el medio de planear, 
plantear, ejecutar y lograr el impacto positivo a una región necesitada en mejorar su calidad 




7.1.6.4 Cómo funciona el Banco de Proyectos de CORPONARIÑO 
 
En la oficina de Planeación en el año de 2008 se creó una interfaz denominada Gestor 
donde acopla todos los proyectos formulados, este banco de proyectos que está realizado en 
software libre y base de datos en Potgress, permite la preparación de los proyectos, su 
preparación y el manejo con cuadro de control de los proyectos. 
 
El banco de proyectos permite formular y programar todo proyecto basado en las 
actividades, metas y control de cambios, a su vez, se ha venido perfeccionado y 
actualizando a medida de los requerimientos exigidos por la Entidad, es así que los datos 
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que alimenta el banco de proyectos, provienen de los interventores de cada uno de los 
proyectos en ejecución, esta información es procesada mediante toda la toma de lecturas de 
indicadores de gestión e indicadores de los avances financieros, estos datos serán 
recolectados y analizados una vez haya el diligenciamiento de las lecturas exigidas en cada 
trimestre, y que nosotros como administradores del sistema y que pertenecemos al grupo de 
investigación obtendremos los datos de manera directa y mediante la observación de los 
resultados, se elaborará el análisis y tratamiento de la información. 
 
El banco de proyectos permite formular y programar todo proyecto basado en las 
actividades, metas y control de cambios, a su vez se ha venido perfeccionado y 
actualizando a medida de los requerimientos exigidos por la Entidad. 
 
 
Ilustración 10 Pantallas Sistema Gestor Banco de Proyectos 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Gestor 
 
 
Para el seguimiento del Plan de Acción Institucional, la Corporación dispone de la 
información que genera el banco de proyectos y que corresponde al avance de las metas de 
cada uno, en sus componentes físico y financiero. Además, se constituyen en esenciales 
insumos, los informes periódicos de los proyectos a cargo de las Subdirecciones y Centros 
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Ambientales, los informes del seguimiento físico que realiza la Corporación y los informes 
finales de las interventorías de los contratos.  Lo anterior, se consolida en reportes que son 
dirigidos a las diferentes dependencias, en un proceso de retroalimentación para realizar los 
correctivos respectivos y garantizar el cumplimiento de las metas en los tiempos previstos; 
así mismo para la rendición de los  informes al Consejo Directivo, MADS, Entidades de 
control y la disponibilidad de la información para los actores regionales involucrados con la 
gestión ambiental en la jurisdicción de la Corporación. 
 
El banco de proyectos actualmente cuenta con un total de 4 personas denominados 
funcionarios de la Administración del Banco de Proyectos Gestor de la Oficina de 
Planeación y Direccionamiento Estratégico, ellos son: 
 
- Líder de proyectos: José Luis Freyre Palaud. 
Biólogo, especialista en administración pública, está vinculado con la Institución 
desde 1995. 
 
- Encargado de los proyectos de inversión Subdirecciones: Mauricio Ramos Ramos, 
Ingeniero Químico con Maestría en Ingeniería Ambiental en Rusia, se encuentra 
vinculado con la Entidad desde el año 2000. 
 
- Proyectos Centros Ambientales: Gloria Amparo García Burbano, Economista con 
Especialización en Desarrollo Territorial y está vinculada con la Institución desde el 
año 1997. 
 
- Administración del banco de Proyectos, Rubén Chaves Bravo, Ingeniero de Sistemas, 
Especialista en Gerencia de Proyectos, y se encuentra vinculado con la Entidad desde 
el 2006. 
 
Cabe anotar que se viene adelantando los procesos de capacitación en 2 campos de la 
formulación de los proyectos, y el manejo del aplicativo banco de proyectos, donde cada 
DISEÑO DE UNA PMO PARA CORPOÑARIÑO                                 
  
gestor de cada uno de los proyectos está en la capacidad de formular proyectos de acuerdo a 
los lineamientos del banco gestor. 
 
 
7.2 Criterios para la evaluación del desempeño en gerencia de proyectos 
 
De acuerdo con el modelo OPM3®, se define el cuestionario de preguntas relacionado con 
las áreas del conocimiento y confrontada con los habilitadores organizacionales, y 
correspondiente a 268 preguntas de las quinientas que posee el modelo, basándose en el 
análisis que conlleva al fin que es el monitoreo de los proyectos que conforman el banco de 
proyectos de la Corporación. Ver Anexo 24. Cuestionario. 
 
La aplicación del respectivo cuestionario a los funcionarios de las unidades ejecutoras de 
los proyectos sobre el tema referente a las áreas del conocimiento y a su vez, la aplicación 
del cuestionario de los habilitadores organizacionales a las unidades de Dirección en este 
caso a los directivos de los centros ambientales y de área. 
 
A las personas a quien se le realizó la aplicación de la encuesta dentro de las unidades 
ejecutoras y de las áreas directivas y que tienen relación con el banco de proyectos son las 
siguientes: 
 
Tabla 4. Lista de involucrados de CORPONARIÑO 
Área Nombre Funcionario 
Oficina de Planeación y Direccionamiento 
Estratégico. 
Hugo Mideros- Director. 
Gloria Amparo Garcia – Ejecutora. 
Mauricio Ramos Ramos. 
José Luis Freyre Palaud. 
Claudia Juajinoy. 
Manuel Ríos. 
Subdirección Ambiental y del 
Conocimiento SUBCEA. 
Yolanda Benavides- Directora. 
German Bastidas – Técnico. 
Fernando Burbano – Técnico. 
Jairo Lasso – Operativo Ambiental. 
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Área Nombre Funcionario 
Subdirección de Intervenciones 
Ambientales SISA. 
Fernando Burbano – Director. 
Manuel Ramos – Técnico. 
Andrés Díaz – Técnico de Proyectos. 
Carlos Fuenmayor – Técnico. 
Subdirección Administrativa y Financiera. Pablo Ramírez – Director. 
Jackeline Narváez – Analista. 
Carmen Ofelia Pantoja – Técnico. 
Oficina Jurídica. Teresa Enriques Rosero – Jefe. 
Martha Lucia Narváez Estupiñan – Profesional. 
Claudia Solarte – Profesional.  
Centro Ambiental Sur. Arnulfo Paz – Coordinador. 
Gisell Maritza – Ejecutora de programa. 
Mauricio Rengifo – Técnico. 
Centro Ambiental Centro. Carlos Chávez Mora – Coordinador. 
Carolina Ramírez – Ejecutora. 
María Solórzano – Ejecutora. 
Centro Ambiental Norte. Paola de los Ríos- Coordinador. 
Liliana Dávila Hidalgo – Operario. 
Paola Fuertes – Técnico. 
Fuente: Elaboración propia, con base alistado de recursos humanos. 
 
Desde otro punto de vista, se clasificaron las 188 preguntas correspondientes al grupo de 
los procesos establecidos por el PMI® como son: El proceso de inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y por último cierre, de tal manera que su distribución por 
el número de preguntas de cada proceso se estableció de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. Número de preguntas por grupo de procesos 
Grupos de proceso Total Preguntas 
1. Iniciación. 8 
2. Planificación. 96 
3. Ejecución. 32 
4. Seguimiento y control. 44 
5. Cierre. 8 
Total  188 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
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Cabe anotar que el número de preguntas que a partir de la relación entre las diez (10) áreas 
del conocimiento, el grupo del proceso y las etapas de la mejora establecidas por PMI®, 
arrojan diversas distribuciones como se muestra a continuación: 
 
Tabla 6. Número de preguntas por área del conocimiento 
Área del conocimiento Total Preguntas 
1. Integración. 24 
2. Alcance. 24 
3. Tiempo. 28 
4. Costo. 16 
5. Calidad. 12 
6. RRHH. 16 
7. Comunicaciones. 12 
8. Riesgos. 24 
9. Adquisiciones. 16 
10. Stakeholders. 16 
Total 188 
                                                      Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
Igualmente se clasificó las preguntas por etapas de mejora de los cuatro (4) ítems de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 7. Número de preguntas por etapa de mejora 
Etapas de mejora Total Preguntas  
1. Estandarizar. 47 
2. Medir. 47 
3. Controlar. 47 
4. Mejorar. 47 
Total  188 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
Con otra perspectiva, se elaboró el cuestionario relacionado con los habilitadores 
organizacionales consistente en 80 preguntas y que fueron categorizadas mediante el 
modelo OPM3®, y fueron aplicados a los directivos de la Corporación. 
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Esta categorización se aplica mediante el instructivo de los términos y los procesos 
relacionados con las prácticas que la Entidad Ambiental realiza. Esta categorización de los 
habilitadores organizacionales se define a continuación: 
 
Tabla 8.  Número de preguntas por Habilitadores Organizacionales 
Habilitadores Organizacionales Total preguntas 
 Alineación estratégica. 8 
 Asignación de recursos. 4 
 Benchmarking. 3 
 Comunidades de gestión de proyectos.  3 
 Conocimiento gerencial. 5 
 Entrenamiento en gestión de proyectos. 4 
 Gobernanza. 2 
 Metodología de gestión de proyectos. 5 
 Métricas en gestión de proyectos. 5 
 Técnicas en gestión de proyectos.  2 
Asignación de recursos. 1 
Criterios de éxito. 1 
Estructura organizacional. 2 
Gestión de competencias.  19 
Gestión de proyectos organizacionales, políticas y visión.  9 
Prácticas en gestión de proyectos organizacionales. 5 
Técnicas en gestión de proyectos.  2 
Total  80 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
Tabla 9. Categorización de Habilitadores Organizacionales 





Total  80 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
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7.2.1 Aplicación del cuestionario 
 
En primera instancia se aplica a todos los funcionarios de la Corporación de acuerdo a la 
relación con el Banco de Proyectos y la ejecución de los mismos contemplados en el Plan 
de Acción Institucional, este cuestionario basado en el modelo OPM3®, aplicado a las 
áreas del conocimiento y los grupos del proceso (ver Anexo 24 Cuestionario), como se 
muestra a continuación: 
 




CUESTIONARIO PARA DIAGNÓSTICO DE MADUREZ 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y GRUPOS DE PROCESOS 
PMI®® 
Anexo 24 
   Código POGP-24 
   
VERSIÓN 2010 
   



















estandarizado el proceso para 
desarrollar el acta de constitución del 
proyecto? 1.Estandarizar 1.Integración 1.Iniciación 4,1 
2 1700 
¿Considera que CORPONARIÑO 
mide el proceso de desarrollar el acta 
de constitución del proyecto? 
2.Medir 
1.Integración 1.Iniciación 4,1 
3 2240 
¿La Corporación controla el proceso 
para desarrollar el acta de 
constitución del proyecto? 
3.Controlar 
1.Integración 1.Iniciación 4,1 
4 2630 
¿La Corporación mejora el proceso 
para desarrollar el acta de 
constitución del proyecto? 
4.Mejorar 
1.Integración 1.Iniciación 4,1 
5 1020 
¿La Corporación tiene estandarizado 
el proceso para desarrollar el plan 






¿La Corporación mide el proceso 
para desarrollar el plan para la 






¿La Corporación controla el proceso 
para desarrollar el plan para la 
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¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, logra 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, analiza el 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, evalúa la 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, establece 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, establece 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, reporta el 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, reporta el 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, usa 





¿La Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
proporciona recursos competentes en gestión de proyectos? 
 Asignación de 
Recursos 
ESTRUCTURAL 
Fuente: Elaboración propia a partir  de PMI® 
 
La respectiva encuesta fue aplicada a los treinta 30 funcionarios cuya relación se evidencia 
con la gestión de los proyectos, y se procede al análisis de la información recolectada y 
todo relacionado con la documentación que reposa en la administración de la planeación 
más concretamente en el banco de proyectos. 
                                                       
Debido a los diferentes procesos y que el cuestionario se encontraba muy extenso, no hubo 
la respuesta esperada por parte de los funcionarios, además se suma que muchas de las 
personas se encontraban realizando seguimiento y acciones de ejecución y operación de los 
proyectos, ante lo cual de las 30 personas que diligenciaron a cabalidad satisfactoriamente y 
por lo que se encontraban diez (10) personas en la Corporación correspondiente al 33% de 
la población objetivo. 
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Las personas, quienes entregaron su encuesta son las siguientes: 
 Gloria Amparo García – Oficina de Planeación y Direccionamiento. 
 Yolanda Benavides – Subdirección Ambiental y de Conocimiento SUBCEA. 
 Germán Bastidas - Subdirección Ambiental y de Conocimiento SUBCEA. 
 Fernando Burbano – Subdirección de Intervenciones Ambientales. 
 Manuel Ramos - Subdirección de Intervenciones Ambientales. 
 Jackeline Narváez - Subdirección Administrativa. 
 Martha Lucia Narváez Estupiñan – Oficina Jurídica. 
 Arnulfo Paz – Centro Ambiental Sur. 
 Giselt Maritza Moncayo – Centro Ambiental Sur. 




7.2.2 Análisis de resultados 
 
Los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta se tabulan para mayor comprensión 
en rangos porcentuales para así determinar contingencias que se deben implementar según 
el grado de madurez. 
 
La metodología aplicada está bajo la modalidad del método binario que permitió asignar 
con el numeral uno (1) a las prácticas que se aplican totalmente según el conocimiento del 
encuestado, y con el numeral cero (0) las prácticas que no se han implementado en 
CORPONARIÑO o que el encuestado desconoce de su ejecución, como se puede observar 
en el Anexo 25. Tabulaciones. 
 
La asignación de los rangos porcentuales que a continuación se muestra nos valora el 
estado de madurez y cualifica el interés existente de lo esperado. 
 
 
DISEÑO DE UNA PMO PARA CORPOÑARIÑO                                 
  
Tabla 12. Rangos Porcentuales del Nivel de Madurez 
Rangos porcentuales Estado de madurez Susceptible de 
61 % - 100%  Muy alto  y Alto Sugerencias  
31% - 60% Medianamente alto Rediseñar lo existente 
0% -30% Bajo – Muy bajo Diseñar 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
 
7.2.2.1 Análisis de los habilitadores organizacionales 
 
De acuerdo con el PMI® (2013), la Organización debe apoyar el marco de ejecución de la 
estrategia de la gestión de los proyectos. 
 
En el caso de las prácticas de los habilitadores organizacionales, se harán recomendaciones 
y sugerencias del diseño y el rediseño de lo existente en la Corporación a los diferentes 
procesos, a continuación se realiza la muestra de los niveles de madurez en las diferentes 
prácticas de la categoría de los habilitadores organizacionales. 
 
Dentro de los procesos del nivel de madurez de la actual gestión de los proyectos de 
CORPONARIÑO y cuyas funciones están adscritas a la oficina de Planeación y 
Direccionamiento Estratégico, y una vez aplicado el cuestionario de la encuesta a los 
funcionarios con respecto a los Habilitadores Organizacionales se analiza el resultado (ver 
Anexo 25. Tabulaciones), evidenciándose un grado de madurez del 54%. 
 
 El resultado general de los habilitadores organizacionales dentro del rango de las prácticas, 
CORPONARIÑO se encuentra en un nivel medianamente alto y requieren de rediseñar lo 
existente, debido a la percepción de los funcionarios existen fortalezas y debilidades dentro 
de la gestión de los proyectos, un habilitador representativo dentro de la Corporación son 
los criterios del éxito de los proyectos, dando como resultado su medición del 100%, 
argumentándose que los proyectos son debidamente enfocados a las funciones y 
capacidades de la Corporación que permite culminar con éxito su ejecución. 
DISEÑO DE UNA PMO PARA CORPOÑARIÑO                                 
  
 Además, un habilitador no muy bien enfocado, relacionado e inexistente de acuerdo a la 
percepción, es la gobernanza, con un resultado del 0%, el cual, significa que la dirección de 
los proyectos como la gobernabilidad en los mismos es deficiente, debido a la 
subcontratación a terceros en la ejecución y gestión, en el análisis acumulado, el 40% de las 
prácticas se encuentran en un estado medianamente alto, lo que amerita un rediseño de lo 
existente aplicando el modelo de OPM3®,  y un 24% en estado de madurez muy alto y alto, 
y  un 36% se encuentra en un nivel de madurez bajo – Muy bajo,  donde se demuestra 
fundamentalmente fortalecer la gestión de los proyectos mediante el fortalecimiento en los 
procesos de capacitación, formación, dirección ejecución, implementación de 
metodologías, técnicas y mejores prácticas en la gestión de los proyectos en 
CORPONARIÑO, a continuación se indica los resultados de los habilitadores 
organizacionales de la Corporación:  
 
Tabla 13. Promedios del Habilitador Organizacional 
Habilitador Organizacional Promedio SI Promedio NO 
Alineación estratégica. 56% 44% 
Asignación de recursos. 25% 75% 
Benchmarking. 58% 42% 
Comunidades de gestión de proyectos.  33% 67% 
Conocimiento gerencial. 60% 40% 
Criterios de éxito. 100% 0% 
Entrenamiento en gestión de proyectos. 38% 63% 
Estructura organizacional. 75% 25% 
Gestión de competencias.  58% 42% 
Gestión de proyectos organizacionales, políticas y visión.  64% 36% 
Gobernanza. 0% 100% 
Metodología de gestión de proyectos. 95% 5% 
Métricas en gestión de proyectos. 30% 70% 
Prácticas en gestión de proyectos organizacionales. 75% 25% 
Técnicas en gestión de proyectos.  50% 50% 
      
TOTALES 54% 46% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
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Tabla 14. Categorización Habilitador Organizacional 
Categorización  
Habilitador Organizacional 
Promedio SI Promedio NO 
CULTURAL. 48% 52% 
ESTRUCTURAL. 52% 48% 
RRHH. 54% 46% 
TECNOLÓGICO. 63% 37% 
TOTAL. 54% 46% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
Gráfico 3. Habilitadores Organizacionales basados en el modelo del PMI® 
 












 Metodología de gestión de proyectos
 Métricas en gestión de proyectos
Prácticas en gestión de proyectos…
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Gráfico 4. Promedios de Habilitadores Organizacionales basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De los 15 habilitadores organizacionales analizados, se procedió con la agrupación por las 
categorías establecidas en la metodología OPM3®: cultural, estructural, recursos humanos 
y tecnológicos, arrojando como resultado un nivel de madurez más alto en el componente 
tecnológico (63%),  los recursos humanos (54%), estructura (52%),  y un menor grado de 
madurez en el componente de la cultura con un (48%). Esto implica, que en la Corporación 
si existe una identificación de la tecnología o infraestructura tecnológica instalada, 
concerniente en la utilización de las herramientas tecnológicas como el Banco de Proyectos 
Gestor, donde se permite en línea vía web, la formulación de los proyectos en tiempo real y 
con sus respectivos manuales de manejo y uso, además que durante todo el proceso de la 
formulación y estructuración se cuenta con mesas de ayuda, que permiten la asesoría 
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Además de lo expuesto, la Corporación ha venido realizando inversiones en los equipos 
como los computadores, impresoras, un servidor, bases de datos, y la actualización de 
software con el soporte necesario para el excelente uso y manejo del sistema de 
información y su administración. 
 
En cuanto al recurso humano, la Corporación tiene una razón de ser, aunque es de carácter 
público, ha optado por implementar los procesos de la transparencia y ha realizado 
convocatorias para el ingreso del personal idóneo en la gestión de los proyectos, además de 
ello, ha desarrollado los programas de formación para los funcionarios, y ha brindado 
apoyo y soporte e incentivos para los resultados hacia un buen desempeño. 
 
De igual forma, la percepción de los funcionarios con respecto a la organización de la 
Oficina de Gestión de Proyectos, no es la más adecuada, por presentar insuficiente personal 
para la administración y dirección y a su vez como son funcionarios de planta, sus 
responsabilidades y asignación de las funciones no están contempladas en el manual de las 
funciones de CORPONARIÑO, fundamentando una sobrecarga laboral, lo que no permite 
evidenciar los compromisos y a su vez una estructura de la gestión de los proyectos en la 
Entidad. 
 
Finalmente, al ser un proceso casi nuevo en la Corporación, carece de una cultura de 
gestión de los proyectos, y en un gran porcentaje existen unas restricciones al cambio, a la 
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Gráfico 5. Categorización de Habilitadores Organizacionales basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 6. Promedios de la Categorización del Habilitadores Organizacionales basados en el modelo del PMI® 
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CATEGORIA HABILITADORES ORGANIZACIONALES 
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Con este grado de madurez en el componente de  la cultura, se pretende con la propuesta de 




7.2.2.1.1 Análisis de las prácticas culturales 
 
Para el modelo OPM3® el tema de la cultura se resume en el cómo se llevan a cabo las 
tareas y el trabajo dentro de la organización. Es fundamental en la cultura la apropiación de 
la gestión de los proyectos a través de las políticas de gobernanza y la visión (PMI®, 
2013D). En esta categoría reposan las subcategorías de las políticas y la visión de la 
gerencia de  los proyectos, gobernanza, patrocinio y las comunidades (PMI®2014). 
 
El componente cultural en el grado de madurez se presenta con un porcentaje del 48%, 
siendo la gobernanza el menor grado de madurez, es decir, bajo -muy bajo con el 0%, el 
cual indica que la Corporación no establece unas políticas en toda la Entidad, por lo que no 
se conoce la gestión por medio de los portafolios, sino el desarrollo de un Plan de Acción 
Institucional, que en verdad dentro de la gestión se debería considerar como la política 
referencia de la estructura. Este resultado implica un diseño en todos los campos de la 
dirección de los proyectos desde los parámetros de la evaluación de los proyectos versus el 
personal idóneo para su coordinación y desempeño de las actividades, sin embargo, en este 
contexto de la administración la mayor fortaleza en la Corporación se presenta en la 
interacción con los actores externos, que mediante la concertación participativa se define en 
conjunto su campo de acción en los proyectos de inversión. 
 
Tabla 15. Porcentaje promedio de Prácticas Culturales 
Prácticas Culturales 
Comunidades de gestión de proyectos.  33% 
Gestión de proyectos organizacionales, políticas y visión.  64% 
Gobernanza. 0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI®   
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Gráfico 7. Promedios de Prácticas Culturales basados en el modelo del PMI® 
                                                                                                    
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Así mismo, el habilitador organizacional comunidades de la gestión de los proyectos 
representa el 33%, ubicándose en el estado medianamente alto, y que se debería rediseñar el 
sistema, lo cual representa que la interacción que tiene la Corporación con las comunidades 
en gestión de proyectos se debe fortalecer en cuanto al compromiso de estos actores, con el 
establecimiento de las acciones que se prioricen a partir de la síntesis ambiental y la 
problemática para desempeñar acciones encaminadas dentro de los proyectos beneficiosos 
para dichas comunidades. 
                                                         
Finalmente, la gestión de los proyectos organizacionales, políticas y visión con un 
porcentaje del 64%, es el habilitador organizacional con un alto grado de madurez, 
indicando que se debe tener en cuenta que las acciones deben ir encaminadas hacia una 
estandarización, medición, control y mejora continua de la gestión de los proyectos, como 
sugerencia se establece la creación de un programa de capacitación en el fortalecimiento de 
la cultura en el desarrollo de los proyectos, y así con la formación, parte fundamental de 
todo proceso que permita que la Corporación incremente una cultura en la gestión y el 
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7.2.2.1.2 Análisis de las prácticas estructurales 
 
El modelo OPM3®® establece que a partir de las diferentes estructuras organizacionales se 
instauran las formas de comunicación dentro de las organizaciones, la asignación de los 
recursos y la alineación estratégica (PMI®, 2013D). En consecuencia, dentro de esta 
categoría reposan las prácticas organizacionales de la asignación de los recursos, la 
alineación estratégica y la estructura como tal (PMI®, 2014). 
 
Los habilitadores organizacionales que son parte del componente prácticas estructurales son 
la Alineación Estratégica, la Asignación de los Recursos y la Estructura Organizacional, 
que mediante el análisis que se muestra a continuación, se evidencia que la Estructura 
Organizacional con el 75%, se encuentra en un grado de madurez muy alto, y que sólo 
estaría supeditado a las sugerencias que se proyecte a fortalecer la integración con las 
diferentes áreas. 
 
Tabla 16. Porcentaje promedio de Prácticas Estructurales 
Prácticas Estructurales Porcentaje 
 Alineación Estratégica 56% 
 Asignación de Recursos 25% 
Estructura Organizacional 75% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI®   
 
Gráfico 8. Promedios de Prácticas Estructurales basados en el modelo del PMI® 
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Ahora, con la variable del habilitador de la Alineación Estratégica se encuentra en el grado 
de madurez medianamente alto con un 56%, lo que evidencia que se debe realizar un 
rediseño en las metodologías en la gestión de riesgos y del desempeño estratégico de los 
proyectos de la Corporación. 
 
Adicionalmente, la asignación de los recursos equivalente en un grado de madurez es muy 
bajo como resultado del 25%, deduciéndose que se debe diseñar estrategias para los nuevos 
programas que logren sensibilización en la aplicación de las metodologías en la gestión de 
los proyectos y a su vez una nueva redistribución y diseño de los planes financieros para la 
asignación de los recursos que conlleven a la equidad y la generación del impacto. 
 
Se debe tener en cuenta que la asignación o distribución de los recursos para los proyectos 
depende de la planeación que se ejerció mediante la construcción del Plan de Acción 
Institucional PAI, el cual dependería de su diseño o ajuste previa autorización del 
respectivo Consejo Directivo. 
 
Esto implica un desgaste administrativo dentro de la Corporación y a su vez que hayan 
retrasos considerables en la ejecución de los proyectos, un ejemplo claro se presenta en los 
procesos de la contratación debido a la manera de ejercer estos procedimientos bajo la 
norma exigida. 
 
Cabe anotar, que la Corporación ha realizado esfuerzos considerables en la aplicación de 
los métodos y las metodologías para lograr una gestión válida y productiva. 
 
7.2.2.1.3 Análisis de las prácticas del recurso humano 
 
Mediante esta categoría se evidencia la ejecución y la aplicación de buenas prácticas en la 
gestión de los proyectos de acuerdo al recurso humano asociado a los proyectos y como 
resultado arroja un grado de madurez del 54%, encontrándose en un nivel general 
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medianamente alto por lo cual se sugiere rediseñar para plantear las estrategias de 
formación e inducción, a continuación se muestra los resultados del componente.  
 
Tabla 17. Porcentaje promedio de Recurso Humano 
Prácticas Recurso Humano Porcentaje 
 Entrenamiento en gestión de proyectos 38% 
Gestión de competencias  58% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI®   
 
 
Gráfico 9. Promedios de Prácticas Recurso Humano basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este análisis el componente del entrenamiento en la gestión de los proyectos, se sugiere 
rediseñar el proceso en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de formación, en la 
formulación y la preparación de los proyectos y las metodologías que fundamenten la 
estructuración de los mismos, su estado en el grado de madurez es del 39% indicando un 
nivel medianamente alto, por lo cual la preparación de la formación es lo principal ante el 
recurso humano, explotar el potencial en cuanto a la aplicación de las metodologías como 
enfoque de marco lógico y a su vez en las plataformas de la presentación de los proyectos 
39% 61% 61% 
PRÁCTICAS RECURSO HUMANO 
 Entrenamiento en gestión de proyectos Gestión de competencias
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para las convocatorias y los proyectos susceptibles para ser financiados, entre ellos, las 
entidades públicas en la metodología general aplicada MGA
19
. 
Mediante el análisis de la información obtenida en la gestión de las competencias en cuanto 
a las prácticas del recurso humano se debe tener en cuenta los perfiles y los roles del 
personal que va a participar en los proyectos con respecto a la idoneidad y las capacidades 
para conformar los equipos de trabajo, aunque el grado de madurez es medianamente alto y 
equivalente al 58%, se sugiere realizar un análisis de la coherencia del puesto y la función 
dentro del equipo de trabajo con respecto a los perfiles, ya que, sin esta adecuada 
alineación, la Corporación presenta deficiencias considerables en la capacidad de la gestión 
y el desempeño de los proyectos, presentándose retrasos, y la desviación de los recursos e 
incumplimiento de su alcance, y por supuesto el incumplimiento de lo estipulado en la 
norma, la política y el compromiso con las comunidades o los actores, que trae como 
consecuencia la pérdida de la credibilidad institucional. 
 
 
7.2.2.1.4 Análisis de las prácticas del componente tecnológico 
 
La tecnología es un medio que proporciona las herramientas que llevan a las organizaciones 
a un mejor desempeño, más rápido y más económico (PMI®2013d). Dentro de esta 
categoría están las metodologías, prácticas, técnicas, sistemas y el conocimiento en la 
gerencia de los proyectos. También reposan las subcategorías de los criterios del éxito, 
benchmarking y las métricas de los proyectos (PMI®2014). 
 
La categoría del componente tecnológico mediante el análisis de resultados se ubica en un 
68% en un Muy alto grado de madurez, que como sugerencias se debe fortalecer en la 
aplicación de las métricas en gestión de proyectos, evidenciándose en los diferentes riesgos 
que se pueden presentar dentro de la gestión, sin embargo, los proyectos de acuerdo en la 
administración en el banco de proyectos nos garantizan los criterios de éxito, con un 100% 
                                                                
19
 MGA. Metodología General Aplicada del Departamento Nacional  de Planeación 
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de éxito, ubicándose en un nivel muy alto en el grado de madurez, como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 18. Porcentaje promedio de Recurso Tecnológico 
Prácticas Recurso Tecnológico Porcentaje 
 Benchmarking 58% 
 Conocimiento Gerencial 60% 
 Metodología de gestión de proyectos 95% 
 Métricas en gestión de proyectos 36% 
Criterios de éxito 100% 
Prácticas en gestión de proyectos organizacionales 75% 
Técnicas en gestión de proyectos  50% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI®   
 
Igualmente dentro del campo tecnológico debido al banco de proyectos se ha fortalecido la 
formación y la aplicación de las metodologías en el manejo de la herramienta aplicativo con 
un 95% de grado de madurez muy alto de la perspectiva de los encuestados, a continuación 
se muestra en el gráfico el grado de madurez del componente en general. 
 
Gráfico 10. Promedios de Prácticas Recurso Tecnológico basados en el modelo del PMI® 
 























PRÁCTICAS RECURSO TECNOLÓGICO 
%
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Igualmente, las prácticas en gestión de los proyectos organizacionales con un 75% 
evidencian que su grado de madurez muy alto, y que en la corporación los proyectos se 
organizan de acuerdo a la concordancia con el Plan de Acción, alineado a la síntesis 
ambiental y los ejes estratégicos de CORPONARIÑO. 
 
Con otra perspectiva, se presenta el conocimiento gerencial y Benchmarking, con un 60% 
alto y muy alto y 58% medianamente alto respectivamente, evidencia que se encuentra en 
un grado de madurez que las directivas han realizado inversiones considerables en las 
plataformas referentes a las acciones de los proyectos que han ayudado a mejorar los 
procesos, que de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el grupo directivo han permitido 
optimizar al máximo las capacidades para maximizar la eficacia hacia el fortalecimiento de 
la tecnología aplicada. 
 
Finalmente con un 50% como resultado de la aplicación de la percepción de las técnicas en 
gestión de los proyectos se encuentran en un grado de madurez medianamente alto y que se 
sugiere abordar el fortalecimiento de las técnicas de la recolección de datos y la vigilancia 
de los mismos en los proyectos ambientales. 
Para la Corporación, implica que sus procesos de inversión deben ser mayores para soportar 
el gran número de la información aunque las transferencias por parte del gobierno no son 
muy considerables y cada vez son menores las inversiones, las que deben fortalecer las 
diversas metodologías e infraestructura para el buen funcionamiento de los sistemas, ya que 
es parte fundamental de la gestión de los proyectos de la Corporación. 
 
 
7.2.2.2 Análisis por áreas del conocimiento 
 
Mediante el análisis de las áreas del conocimiento dentro de la Corporación Autónoma 
Regional de Nariño CORPONARIÑO, se permite encontrar las fortalezas y debilidades en 
sus procesos, y como se mencionó anteriormente a través del cuestionario de las buenas 
prácticas del OPM3® y que es de carácter cualitativo y comparativo. A cada área del 
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conocimiento le corresponde unos procesos específicos los cuales se deben estandarizar, 
medir, controlar y mejorar dentro de la Entidad, igualmente, a cada uno de los procesos le 
corresponde las etapas de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento, control, y cierre. 
 
Para entrar en detalle de los resultados según las áreas del conocimiento y su nivel de 
madurez que se detalla a continuación: 
 
Tabla 19. Porcentaje promedio de las Áreas del Conocimiento 
Área Promedio total SI Promedio total NO 
1. Integración. 44% 56% 
2. Alcance. 65% 35% 
3. Tiempo. 76% 24% 
4. Costo. 58% 42% 
5. Calidad. 56% 44% 
6. Recurso humano. 56% 44% 
7. Comunicaciones. 63% 38% 
8. Riesgos. 3,5% 96,5% 
9. Adquisiciones. 42% 58% 
10. Stakeholders. 74% 26% 
TOTAL 54% 46% 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI®   
 
Gráfico 11. Nivel de Madurez de las áreas del conocimiento basados en el modelo del PMI® 
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El grado de madurez en las áreas del conocimiento es del 54%, con un nivel medianamente 
alto, y el tiempo y los Stakeholders
20
 presentan el mayor grado de madurez muy alto y alto, 
encontrándose en un 76% y 74% respectivamente por lo cual se permite sugerir 
determinadas mejoras con los procesos en las 2 áreas, por otra parte, se observa que los 
avances en el área de riesgos son inexistentes dando como resultado un (3,5%). 
 
Además, haciendo un balance de las áreas del conocimiento, tanto como el alcance 65%, y 
comunicaciones 63%, se encuentran en un grado de madurez muy alto y alto, y es aquí 
importante resaltar que los proyectos cumplen con el alcance de lo planeado, además, 




Gráfico 12. Promedio del Nivel de Madurez de las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Aunado a lo anterior, las áreas del conocimiento de los costos presentan un porcentaje del 
58%, y la calidad con el 56%, además, los Recursos Humanos con el 56%, se encuentran en 
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Nivel de Madurez por Area de Conocimiento Promedio total SI
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un grado de madurez medianamente alto donde se debe considerar un rediseño de estos 
procesos que se fortalezcan con acciones de mejora los temas de asignaciones y la 
ejecución de los costos, los procesos de calidad en los indicadores de eficiencia, eficacia y 
efectividad con la calidad del proyecto y el fortalecimiento de los programas del fomento 
de la capacitación y el manejo de las metodologías. 
 
Finalmente, las áreas de la integración tienen un porcentaje del 44% y las adquisiciones  
con un 42%, están en un grado de madurez medianamente alto, por tal razón es 
necesariamente elaborar planes de mejoramiento en los procesos de los planes de compras 
y adquisiciones en los proyectos como en la integralidad de la planeación, que soporten 
todas las deficiencias presentadas en el aseguramiento de la calidad de los proyectos parte 




7.2.2.3 Análisis por etapas de mejora 
 
El agrupamiento por etapas de mejora de las distintas prácticas analizadas, permite 
evidenciar los grados de madurez en que se encuentra la gestión de los proyectos y así 
poder focalizar los esfuerzos hacia el interior de la Corporación en buenas prácticas de 
gestión, permite establecer un nivel de madurez en tapa de mejora general de la gestión en 
promedio así: Estandarización de un 55%, medición 54%, control 53% y mejorar un 50%, 
lo que significa que su grado de madurez por etapa de mejora se encuentra medianamente 
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Gráfico 13. Promedio del Nivel de Madurez por Etapa de Mejora basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se muestra los resultados de los niveles de madurez de los procesos de 
mejora según las áreas del conocimiento: 
 
Tabla 20. Porcentaje promedio de las etapas de Mejora según  las áreas del conocimiento 
Área 1.Estandarizar 2.Medir 3.Controlar 4.Mejorar Total general 
1. Integración. 58% 36% 33% 47% 44% 
2. Alcance. 67% 64% 75% 56% 65% 
3. Tiempo. 71% 71% 83% 79% 76% 
4. Costo. 79% 38% 75% 42% 58% 
5. Calidad. 78% 72% 44% 28% 56% 
6. RRHH. 21% 75% 54% 75% 56% 
7. Comunicaciones. 50% 67% 67% 67% 63% 
8. Riesgos. 8% 3% 3% 0% 3% 
9. Adquisiciones. 50% 63% 21% 33% 42% 
10. Stakeholders. 71% 75% 75% 75% 74% 
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Gráfico 14. Nivel de Madurez de los  procesos de Mejora según las áreas del Conocimiento basados en el modelo del 
PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los diferentes hallazgos encontrados dentro de las etapas de mejora, demuestran que la 
Corporación debe implementar el proceso de Gestión de Proyectos para una organización 
adecuada de los proyectos, ya que dentro de las áreas del conocimiento, se presentan 
deficiencias y carencias considerables de una adecuada dirección, la ausencia de las 
metodologías, las métricas y sobre todo inexistencias de un proceso de riesgos que permita 
anticiparse a un fracaso de los proyectos que se han venido presentado con los proyectos no 
realizados, y la terminación anticipada e incumplimiento de los mismos.  
                                            
 
7.2.2.4 Análisis por grupos de proceso 
 
De acuerdo a los estándares del PMI® los grupos de los procesos se agrupan en 5 
categorías aplicadas al dominio de los proyectos, a continuación se muestra los promedios 
del nivel de madurez según el grupo de los procesos de la gestión de  los proyectos de la 
Corporación, indicando que la ejecución se encuentra en un nivel medianamente alto con 
un 60% y el inicio, la planificación, seguimiento, control, y el cierre se encuentran en un 
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gestión, a continuación se muestra el comportamiento de su nivel mediante el siguiente 
gráfico. 
 
Gráfico 15. Nivel de Madurez por Grupo de Procesos basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Los promedios según las áreas del conocimiento como resultado del estado actual de la 
gestión en  los proyectos de CORPONARIÑO, es el siguiente: 
 
Tabla 21. Porcentaje promedio del grupo de Procesos según  las Áreas del Conocimiento 




1. Integración. 21% 79% 54% 40% 29% 
2. Alcance.  58%  77%  
3. Tiempo.  72%  100%  
4. Costo.  57%  63%  
5. Calidad.  33% 63% 71%  
6. Recurso 
Humano. 
 63% 54% 
 
 
7.Comunicaciones  70% 83% 100%  
8.Riesgos  3% 
 
4%  
9.Adquisiciones  46% 58% 54% 46% 















Nivel de Madurez por grupo de procesos 
Promedio SI
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Gráfico 16. Nivel de Madurez de Grupo de Procesos según las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
 
7.3 Análisis de las áreas del Conocimiento. 
 
7.3.1 Gestión de la integración 
 
La gestión de la integración del proyecto tiene que ver con los procesos y las actividades 
que se llevan a cabo para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y las actividades de la gerencia de los proyectos dentro de los grupos de procesos, 
con el objetivo de asegurar que todos los aspectos del proyecto funcionen en forma 
integrada. Esta articulación es crítica para el cumplimiento de los requisitos, la gestión 
exitosa de las expectativas de los interesados y la terminación del proyecto (PMI®2013A). 
 
De acuerdo con la aplicación  del modelo OPM3®, el nivel de madurez de la gestión de la 
integración en CORPONARIÑO es del 44% como se trató anteriormente y que se ubicaba 
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conformes con las prácticas realizadas por el equipo de trabajo de la oficina de planeación y 
direccionamiento estratégico. 
 
Por otra parte, las áreas del conocimiento de acuerdo y según el nivel de madurez el grupo 
de  los procesos de integración se muestra a continuación: 
 
 
Gráfico 17. Integración  según las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
 
 Grupo de procesos de iniciación 
 
Permite en primera instancia desarrollar el acta de constitución del proyecto, así como 
llegar a documentar los requerimientos de los interesados, evidenciándose dentro del grupo 
de los procesos el nivel de madurez dando como resultado la percepción un  porcentaje del 
21%, nivel muy bajo, y además, dentro del proceso de mejora en la estandarización un nivel 
de madurez concerniente al 58%, lo que significa que la Corporación tiene el documento de 
constitución del proyecto semejante a la ficha del perfil el cual brinda información en 
resumen y para radicarlo como acta de constitución y pasar a la etapa de la aprobación del 
proyecto con la evaluación de los criterios de la formulación por parte del comité de 
planeación del banco de proyectos, y a su vez, los niveles de madurez en cuanto a la 
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33% y el mejorar 47%, son más medianamente bajos por tal razón se sugiere rediseñar todo 
el proceso de la integración inicial de la integración a partir de la documentación del 
lineamiento de las acciones de mejora y el conocimiento de los requisitos para la 
constitución e instalación de la responsabilidad y la dirección de los proyectos. 
 
Por tal razón, la Corporación ha desarrollado una serie de formatos estandarizados donde 
puede establecer un adecuado procedimiento que permita contrarrestar los hallazgos que se 
han presentado, uno de ellos se observa en el Anexo 1. Acta de constitución del proyecto, el 
compromiso e inicio que el proyecto debe tener en consideración para su posterior 
evaluación, por otro lado, todos los formuladores a través del sistema Gestor Banco de 
Proyectos, permite diligenciar el formulario de presentación de proyectos a través de toda la 




 Grupo de procesos de Planificación 
 
De acuerdo al modelo del PMI®, se debe desarrollar el plan para la dirección de los 
proyectos, donde se documente las acciones de ejecución, monitoreo y control, y cierre del 
proyecto para el logro de los objetivos de la gestión, la Corporación cuenta con documentos 
para el monitoreo y control de proyectos pero no cuenta con el del cierre, sino que asimila 
con un documento en los procesos de liquidación de contratos. El nivel de maduración de 
estandarización de esta práctica es del 83% y por la integración según la planificación es 
del 79%, por su parte, la medición de los procesos de dirección tienen un nivel de madurez 
Muy alto con un resultado de 100%, y control y mejora se encuentran en un nivel de 
madurez Muy alto, por lo que se sugiere mejorar en los documentos relacionados con la 
terminación a satisfacción y cierre de  los proyectos, los cuales la Corporación ha 
desarrollado la estandarización adecuada de estos procesos para que no se siga presentando 
unos hallazgos que han traído consecuencias considerables dentro de la organización, como 
no optima identificación de involucrados y comunidades beneficiadas, por lo que se puede 
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observar que mediante la estandarización del formato de identificación de interesados, se ha 
llegado a concertar con todas las comunidades objetivo y afectada del proyecto, ver anexo 4 
Identificación de Interesados. 
 
Ahora, como se ha venido presentando deficiencias en pérdidas de información y 
insuficientes compromisos por parte de los directivos en la ejecución de proyectos, así 
mismo, con las comunidades en cuanto a compromisos adquiridos, debe existir un 
repositorio adecuado bajo la tipología de evidencias, por lo cual mediante el Anexo 3. 
Radicación de proyectos, permite sustentar de carácter responsable los diversos 
compromisos adquiridos por la Corporación y las comunidades. 
 
 
 Grupo de procesos de Ejecución 
 
Permite dirigir y gestionar la ejecución de las diferentes etapas de la planeación de  los 
proyectos, así como implementar los métodos, normas, metodologías y los estándares, 
como también la dirección del equipo de trabajo en todos sus campos, de acuerdo con estas 
responsabilidades el grado de madurez del grupo general por integración es del 54% y de 
acuerdo a su estandarización es del 0% por lo cual está en un nivel muy bajo y la medición, 
el control y mejora en un 50%, 67% y 67% respectivamente, lo cual permite concluir la 
dirección para ejecutar las acciones de ésta para lo cual se debe apoyar en un plan de 
planificación dado la estructuración de cada uno de los proyectos y de esa manera llegar a 
recomendar a la Corporación la integración de las evidencias a través de la creación de la 
documentación referente a la ejecución para soportar en tiempo y metas físicas los 
resultados, por lo cual mediante los informes como se puede observar en el Anexo 27. 
La  ficha de presentación del informe, permite conocer todo lo referente a la ejecución de 
cada uno de los proyectos que contribuya a la gestión de los proyectos, y a su vez se aprecia 
en el anexo 28 la lectura de los indicadores, y tener los resultados del avance físico y  
financiero de la ejecución y el cumplimiento. Estos formatos permiten a la alta dirección 
tomar las decisiones en pro del beneficio y así soportar las deficiencias presentadas bajo la 
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no documentación especifica de la ejecución de los proyectos de la Corporación, así el 
mejoramiento continuo bajo esta estandarización de los procesos permite tener el 
conocimiento y el control de las inversiones de CORPONARIÑO. 
 
 
 Grupo de los procesos de Seguimiento y Control  
 
El proceso consiste en el monitoreo, revisión, medición del avance de la gestión, el puntaje 
promedio de esta práctica dentro del área del conocimiento refiere a un 40%, su 
estandarización refiere a un 42% y la medición, el control y mejora en un 50%, 33% y 33% 
respectivamente, encontrándose en un nivel de madurez medianamente alto en sus procesos 
de seguimiento y control, por tal motivo la Corporación debe mejorar la coordinación de 
los proyectos por cuanto no se evidencia las mediciones del Plan, y el fortalecimiento de los 
tiempos establecidos en el cronograma, como el desempeño y los criterios de monitoreo del 
trabajo. 
 
De otro lado, se debe establecer la constitución de la política del control de los cambios que 
se presentan y que debe ser una guía para todos los coordinadores como se muestra en el 
Anexo 30. El formato del control de los cambios donde se debe tener en cuenta todos los 
posibles cambios que pueden afectar la ejecución en tiempo, costos y que deben ser 
establecidos bajo el direccionamiento de los coordinadores.  
 
Dentro de la Corporación, el eje fundamental es el seguimiento a los proyectos el cual 
permite tener el conocimiento adecuado para las decisiones, el control y la supervisión de 
todos los procesos que se miren inmersos en la ejecución, por lo que este proceso debe 
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 Grupo de procesos de Cierre 
 
La forma en que la Corporación implemente esta práctica será a través de una acta de cierre 
(ver Anexo 34 acta de cierre), donde se permite realizar la liquidación de cada uno de los 
contratos, y que se convierte en apoyo de este proceso de integración, de acuerdo con los 
resultados el grado de madurez es del 29% estableciéndose en un nivel muy bajo de 
acuerdo a que no están establecidos los lineamientos de la culminación del proyecto con 
respecto a los parámetros de la gestión que se lleva a cabo dentro del banco de proyectos en 
relación con la oficina jurídica de la Corporación,  de igual forma, la medición y el control 
son inexistentes y a su vez se debe mejorar ya que se encuentra en un nivel de madurez del 
33% de acuerdo a la percepción de los coordinadores. 
 
Como resultado de esta etapa se debe tener un repositorio de lecciones aprendidas que 
deben reposar en un formato como se puede observar en el Anexo 33. Las lecciones 
aprendidas nos permiten clarificar todos los argumentos necesarios para medir, evitar y 
mejorar la gestión de los proyectos. 
 
 
7.3.2 Gestión del alcance 
 
En este punto se determina la línea de base del alcance, con base en la información de los 
estudios que se tengan hasta el momento y los intereses de los asociados y que contiene 
información relevante como un resumen del alcance, la descripción del proyecto, los 
supuestos, las restricciones, los criterios de la aceptación y lo más importante la EDT que 
desglosa el trabajo para que sea fácilmente monitoreado y controlable. 
 
De acuerdo con la aplicación  del modelo OPM3®, el nivel de madurez de la gestión del 
alcance en CORPONARIÑO es del 65% como se trató anteriormente y que se ubicaba en 
un nivel muy alto, lo que significa que las prácticas son objeto de sugerencia con alguna 
opción de mejora, ya que se encuentra bien definido el alcance de cada uno de los 
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proyectos, y por consiguiente, los procesos de estandarización, medición, control y mejora 
se encuentran en un nivel muy alto representados en un 67%, 64%, 75% y 56 % 
respectivamente, siendo el proceso de mejora el grado de madurez medianamente alto, lo 
que conlleva a fortalecer las estrategias de lo que se quiere llegar a alcanzar.  
Por otra parte, las áreas del conocimiento según el nivel de madurez del alcance se 
muestran a continuación: 
 
 
Gráfico 18. El Alcance según las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMI® 
 
 
Esto implica para la Corporación el reforzamiento de las áreas de la Planificación y el 
seguimiento y el control de la gestión, ya que la Corporación si tiene bien definidos los 
objetivos como Entidad, pero en la planeación de los proyectos al momento de definir su 
alcance presenta sesgos considerables, como por ejemplo, la programación de las tareas 
agropecuarias que no son de la competencia de CORPONARIÑO, y que se puede observar 
dicha percepción mediante la aplicación del formato del alcance (ver Anexo11). 
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La Recopilación de requisitos 
 
La PMO® como está ligada al proyecto gestor de banco de proyectos y tiene a su cargo el 
ingreso de la información hasta la etapa contractual y debe velar que cada uno de los 
supervisores diligencie los formatos del seguimiento al proyecto asignado. El director de la 
PMO® debe verificar dicha información corroborando: 
 
Que el objetivo del acta de la constitución del proyecto esté alineado al PAI y PGAR. 
 
 Que las actividades propuestas para cumplir el objetivo son alcanzables y medibles. 
 Que el objetivo del proyecto soluciona el problema para el cual se creó el proyecto. 
 Que las obras y entregables sean de la mejor calidad para garantizar el 
sostenimiento y continuidad de las obras en el futuro. 
 Que los plazos estén acordes a las necesidades de la empresa y de los clientes. 
 Coordinar con los clientes los avances y las actas de entregas parciales de la obra o 
la ejecución. 
 
Para ello se tiene la verificación de perfil del proyecto que mediante el Anexo 5. Ficha de 
Perfil del Proyecto, se analiza en resumen toda la formulación del proyecto como su 
alcance, que a su vez por intermedio de cada uno de los subdirectores y jefes de los Centros 
Ambientales envían el formato del alcance, como se puede observar en el Anexo 9. Alcance 
del proyecto. 
 
El puntaje que se obtuvo en la práctica es del 58%, lo que obedece a la recopilación de la 
información por parte de los interesados, ya que se debe sugerir este proceso como una 
acción de mejora por encontrarse en un grado de madurez medianamente alto,  asimismo, la 
estandarización presentó un resultado del 67%, la medición del 54%, el control el 67% y la 
mejora con un 46%, que permite detectar su grado de madurez medianamente alto, por lo 
que se debe sugerir para que se realice el mejoramiento en la definición concreta del 
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alcance de cada uno de los proyectos así como la creación de los formatos que evidencien 
la madurez de la estructura del desglose de trabajo, (ver Anexo 8. EDT), parte fundamental 
de la gerencia de los proyectos, ya que demuestra en la práctica la jerarquización de los 
roles basada en las responsabilidades de los entregables, a su vez es base fundamental la 
planificación de la gestión del alcance donde se puede evidenciar específicamente el control 
y la validación de la información, mediante la aplicación de la evaluación de los criterios de 
la validación de cada uno de los proyectos radicados en la oficina de gestión de los 
proyectos (ver Anexo 7. Matriz de Viabilidad), y para la radicación de cada uno de los 
proyectos. Anexo 6. Radicación. 
 
 
 Grupo de los procesos del seguimiento y el control 
 
Para validar que las ejecuciones de las diferentes actividades que están plasmados en el 
banco de los proyectos para el cumplimiento del objetivo, se realizan reuniones semanales 
por parte del supervisor asignado por parte de la Corporación los contratistas e interventor, 
con el propósito de mirar la ejecución de las obras a las cuales se comprometieron. 
 
Dentro de dicha reunión se elabora un acta del informe, en la cual se plasman: 
 los avances de la obra, según los costos unitarios y diseños. 
 Los problemas encontrados. 
 Los ajustes o compensaciones de la obra. 
 Los cambios de los diseños o los ajustes de la obra.  
 Las recomendaciones y las sugerencias. 
 La firma de los asistentes en caso de ser proyectos que requieran de un experto se 
cita con anterioridad y se deja constancia dentro de la misma de su asistencia y 
aporte al proyecto. (ver Anexo 20. Acta de Reunión). 
 
El seguimiento y el control se encuentra en un grado de madurez de 77%, lo cual nos 
permite evidenciar que esta práctica se encuentra en un nivel muy alto y que a su vez la 
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estandarización, la medición, el control y la mejora, con un resultado del 67%, 75%, 92% y 
75%, permiten reafirmar que el marco de la planificación en donde se encuentra la 
Corporación es el más efectivo con respecto a la definición, y el control del alcance de los 
proyectos. 
 
Un compromiso, desde la alta Dirección de la Corporación que permite dentro de los 
procesos de gestión tener los mejores resultados y hacer que la Corporación se posicione en 




7.3.3 Gestión del tiempo 
 
Definir las actividades, el secuenciamiento, la asignación de los recursos, la duración, 
y el cronograma. 
 
Para el Project Management Institute (2008, pág. 129) la gestión del tiempo del proyecto 
“incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo”. 
Para ello desarrolla seis procesos dentro de la gestión del tiempo del proyecto, los cuales se 
explican a continuación: 
 
 Definición de actividades 
 
Se toman las diferentes actividades que se implementen para generar un entregable para 
el cumplimiento de los objetivos, y se inicia con el acta de la constitución del proyecto 
y posteriormente se desglosan con la EDT. 
 
 Secuenciar las actividades 
Con la ayuda del banco de los proyectos se determina las precedencias de las 
actividades y sus interrelaciones entre ellas, el cual está ligado a Microsoft Project.  
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 Estimar los recursos de las actividades 
 
En el proceso del ingreso de las actividades al banco de proyectos nos permite estimar 
el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos y suministros 
requeridos para la ejecución cada actividad.  
 
 Estimar la duración de las actividades 
 
Al igual que el ítem anterior se da una duración a cada una de las actividades, cuando se 
inicia y cuando se termina según los recursos previamente estimados.  
 
 Desarrollar el cronograma 
 
Es el proceso que consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los 
requisitos de los recursos y las restricciones para crear el cronograma del proyecto.  
 
 Controlar el cronograma 
 
A través de este proceso se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar su 
avance y gestionar lo necesario para dicho avance, en caso de ser necesario se deben 
realizar los cambios en la línea base del cronograma.  
 
Según los resultados de la evaluación de madurez de la Corporación en esta áreas que 
corresponde al 76%, encontrándose en un nivel de madurez muy alto, lo que se 
argumenta que de acuerdo a la planeación se debe mejorar los procesos de la 
programación de los cronogramas, y llegar a establecer las rutas críticas de las 
actividades y a su vez plantear la relación con la ejecución de los controles de los 
cambios que afecten el cronograma. 
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Gráfico 19. El tiempo según las áreas del conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al nivel de madurez por parte de los grupos de los procesos según las área del 
conocimiento, la etapa de la planificación tiene un nivel de madurez del 72% , el 
seguimiento y el control del 100%, ubicándose en un nivel de madurez muy alto y alto, que 
a su vez si se confronta con la estandarización, la medición, el control y la mejora, que 
dieron como resultado el 67%, 75%, 92% y 75% respectivamente, y por parte del grupo del 
proceso del seguimiento y el control se encuentra en el 100% para todas las etapas de la 
mejora del proceso, este análisis evidencia que en los proyectos si se realiza una planeación 
adecuada y un seguimiento y un control al cumplimiento de los cronogramas de las 
actividades de los proyectos y su cumplimiento es debido a que la duración de cada uno es 
de vigencia de un año a año para un cumplimiento de trienio cuando es la ejecución del 
PAI. 
 
Para el caso de la Corporación la elaboración del cronograma inicia cuando el supervisor 
del proyecto da aceptación a la gestión del alcance, el costo y el tiempo, con ello se 
actualiza el cronograma entregado inicialmente en el acta del proyecto y según las 
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oficina jurídica para la realización del contrato, con todos los documentos y los soportes 
iniciales presentados con el acta de la constitución del proyecto.  
 
Una vez firmado el contrato o convenio el supervisor realiza el acta de iniciación de la obra 
para realizar las actividades inherentes dentro del cronograma del proyecto y los activos del 
contratista y de la Corporación. 
 
El control del cronograma se lo realizará con la ayuda del programa Microsoft Project para 
ubicar las precedencias de las actividades, los costos y los tiempos, que nos permiten 
colocar las alertas y los demás avisos para que el supervisor y el director de la planeación 
tengan en cuenta la ejecución en tiempo real del proyecto (Ver Anexo 12. Cronograma). 
 
Cuando se requiera la modificación de los tiempos, o las compensaciones y no se 
modifique el alcance se realizará en la reunión de la obra dentro de la supervisión y se 
dejará constancia en el informe de la supervisión  y la interventoría. 
 
En caso que el cambio incluya los costos y se modifique el alcance, éste se debe llevar al 
comité de dirección y debe estar avalado por el interventor y la supervisión para que éste 
sea aprobado. Dicha decisión se dejará constancia dentro del acta del comité de la 
dirección, que posteriormente se informará al contratista de la decisión, mediante las actas 
del compromiso bajo el formato Anexo 21. 
 
El cronograma es la parte fundamental, porque nos fundamenta la programación de las 
actividades que están que se realizan a través de su política de ejecución y programación, la 
falta de madurez al respecto proporciona que se debe mejorar en cuanto a la programación 
de los recursos, ya que en la Corporación existen muchos retrasos considerables que han 
ocasionado nefastos problemas en cuanto a la devolución de los recursos a entes de 
financiamiento, y que por la no ejecución y el cumplimiento de las actividades con respecto 
a los indicadores de oportunidad muy bajos, las sanciones han sido de ese estilo, 
ocasionando deficiencias financieras a la Corporación. 
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7.3.4 Gestión del costo  
 
El nivel de madurez para esta práctica es medianamente alto por lo que su índice es del 
58% según la percepción donde se evidencia en la agrupación o ponderación de los 
procesos de la planificación, seguimiento y el control. 
 
Gráfico 20. El Costo según las áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La planificación se estima en un 57%, el seguimiento y control en  un 63%, de acuerdo a 
estos resultados su nivel de madurez medianamente alto y alto por lo que es importante 
deducir que no está estipulado los proceso organizacionales en los estimativos de los 
costos, además es de gran importancia plantear y programar los costos que son un 
anticipado estudio de mercados en cada uno de los proyectos, a esto se le suma que no se 
realiza un análisis financiero de los costos. 
 
De acuerdo a las actividades descritas dentro del acta de constitución del proyecto y de la 
EDT se realiza un estimativo de los costos del proyecto, basados en las cotizaciones de 
mercado con vigencia de no más de tres meses, y la tabla de los costos unitarios, como las 
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igualmente se tiene en cuenta las cotizaciones a nivel internacional cuando sea el caso. Las 
utilidades, la administración y los imprevistos donde se incluyen los impuestos de Ley que 
deberán pagar por la ejecución del proyecto. 
 
Con la tabla de los costos unitarios, el supervisor se presenta ante el director de planeación 
para su correspondiente aprobación y registró presupuestal, toda esta información debe 
poseerla el supervisor del contrato en el banco de los proyectos para el seguimiento y el 
control de los mismos, el cual debe ser avalado por el director de planeación. (Ver Anexo 
13. Cronograma Presupuestal). 
 
 Cuando se trata de los convenios, se debe realizar un desglose de los alcances que tendrá 
cada institución dentro del proyecto a realizarse y se debe dejar en claro los presupuestos y 
las actividades ligadas a la gestión del logro de los activos de cada empresa, es decir existen 
contrapartidas en el aspecto del recurso humano o la infraestructura que deben ser 
presupuestadas dentro del cuadro de los costos y el entregable de cada actividad (Ver 
Anexo 14. Cronograma Presupuestal por Fuentes). 
 
Para ello, se debe diligenciar en el cuadro de los costos cada una de las actividades al 
detalle que aporta cada Entidad, las precedencias de cada una de ellas con otras Entidades, 
por lo general este cuadro de los costos se lleva a pesos colombianos o dólares según las 
entidades aportantes y su requerimientos (ver anexo 15. Matriz de Costos). 
 
La tabla de los costos que se genera, contiene el costo general del proyecto como los costos 
unitarios, que serán avalados por el supervisor y aprobados por el director de planeación 
para la obtención del certificado de disponibilidad presupuestal, que nos indica que existe el 
recurso dentro de la Entidad para ejecutar el proyecto. 
 
En caso que existan algunos cambios posteriores en los costos por los problemas 
ambientales o del territorio el supervisor deberá solicitar la modificación del CDP para que 
se incluya el nuevo presupuesto. 
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Es evidente, que todos estos procedimientos van de la mano de una programación y sobre 
todo de los estudios de la investigación de los mercados, los cuales tienen unas falencias 




7.3.5 Gestión de calidad 
 
La gestión de calidad dentro de la gestión de los proyectos en función del área del 
conocimiento se tiene en las líneas de base del alcance, tiempo y costos, según los 
resultados del diagnóstico, el nivel de maduración es del 56%, caso que se evidencia y que 
se encuentra medianamente alto, y que a su vez se debe plantear la sugerencia de la mejora 
en cuanto a la relación con el Sistema de Gestión de Calidad SGC de la Corporación, a 
continuación se realiza el análisis y se establecen las recomendaciones. 
 
Gráfico 21. Calidad según las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
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 Grupo de los procesos de Planeación 
 
La Corporación cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la norma ISO 
9001 NTC GP 1000 y todos sus procesos se encuentran debidamente documentados y 
organizados, por lo cual la gestión de los requisitos son estipulados bajo los parámetros de 
calidad, encontrándose en un nivel de madurez del 33% y sin embargo, este resultado no 
determina que la Corporación no preste los servicios o haya implementado todos los 
procedimientos de calidad. 
Se puede entender que la aplicación de los procesos de calidad en esta etapa no son los 
mejores por desconocimiento de la norma, donde el medir se encuentra óptimo en un 100% 
resultado de la madurez y la inexistencia de las etapas de mejora de Control y Mejorar. 
 
 Grupo de procesos de Ejecución 
 
Realizar el aseguramiento de la calidad 
 
Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad frente a los resultados 
obtenidos a partir de los lineamientos o las normas y las métricas del control de la calidad 
(PMI®, 2013). 
 
La Corporación ha integrado todos los procesos y los procedimientos de la calidad en todas 
las áreas, y por supuesto parte de la necesidad de instaurar como norma toda la política de 
calidad, debido a su coherencia y relación con  cada uno de los actores y entes de control, la 
Corporación ha estipulado el desarrollo de cada uno de los proyectos que se gestionan 
desde la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico, cumplan con estos 
estándares de calidad y apunten mediante el procedimiento de control el aseguramiento de 
la calidad de la gestión de los proyectos, por tal razón se encuentra en un 63% en esta etapa 
con un nivel de madurez muy alto y alto. Y que a su vez se puede evidenciar que su 
estandarización, medición y control se encuentran en un nivel de madurez alto, caso 
contrario, la inexistencia de la etapa de Mejora, se debe replantear los índices de los 
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hallazgos como opciones del mejoramiento continuo y las acciones correctivas a los 
procesos. 
 
 Grupo de procesos de Seguimiento y Control 
 
La Corporación en la etapa de control de calidad, realiza los procedimientos para el 
monitoreo y el seguimiento de todos los proyectos en función de la calidad y la evaluación 
del desempeño del recurso humano, como del cronograma y el manejo eficiente de los 
recursos, mediante la programación de reuniones periódicas donde se analice el 
comportamiento de la gestión de los proyectos relacionados con el componente del área del 
conocimiento de calidad, por dicha razón su nivel de madurez Muy alto y Alto se encontró 
representado en un 71%, donde los resultados de las etapas de mejora de los procesos, 
acordes con lo estipulado mediante el aseguramiento de la calidad, lo que significa que los 
procesos de seguimiento se encuentran realizados con todos los requisitos que establece el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, esto implica un gran soporte para el 
funcionamiento adecuado y con calidad de los proyectos bajo la norma, que haciendo un 
comparativo del PMBOK® con la norma 21500, establece los principios y  los 
procedimientos comunes, para mantener el aseguramiento de la calidad y siempre a la 




7.3.6 Gestión de los recursos humanos 
 
“La gestión de recursos humanos del proyecto incluye los procesos que garantizan, 
gestionan y conducen al equipo del proyecto (PMI®p. 255, 2013A)”. 
Dentro de las prácticas de esta área del conocimiento se encuentran los procesos de 
planificación, la gestión de los recursos en cuanto a la conformación del equipo de trabajo, 
al igual que el área de calidad se encuentra en un nivel de madurez medianamente alto con 
un 56%, lo que nos evidencia que la percepción de esta área se fundamente en los aspectos 
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de formación, idoneidad, roles y participación organizacional de los procesos de 
coordinación. A continuación se muestra el nivel de madurez por parte de los grupo de 
procesos donde la etapa de planificación tiene un 63% de percepción con un nivel de 
madurez muy alto y alto, y por el grupo de Ejecución un resultado de percepción del 54%, 
por lo cual es necesario realizar recomendaciones y sugerencias en cuanto a la planificación 
de la gestión de los recursos humanos en identificar y documentar los diferentes roles y 
responsabilidades del equipo de trabajo, como las habilidades que nos brinda la capacidad 
que tiene cada integrante en responder  a las exigencias del trabajo. 
 
Gráfico 22. Recursos Humanos según las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A la vez, en las etapas de mejora dentro de los grupos de procesos el mayor resultado en su 
nivel de madurez se encuentra el medir y el mejorar con un 100%  muy alto y alto, en 
cambio la estandarización y el control se encuentran en un 33% y 17%, lo cual evidencia 
que se debe fortalecer en los procesos del conocimiento, de documentación, lineamiento y 
por supuesto rediseñar el proceso de seguimiento al desempeño del personal, para que tenga 
un control de los roles y funciones a desempeñar. 
 
En cuanto al grupo de los procesos de ejecución, se reafirma con los recursos y el 
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necesario que los diferentes coordinadores de los proyectos bajo los parámetros, requisitos 
y gestión del conocimiento y de calidad escoja su equipo para desempeñar las labores de 
los proyectos y además se den y cumplan los fines por lo cual fueron tenidos en cuenta para 
su participación. 
 
En cuanto  al direccionamiento del equipo, el coordinador se debe basar en la medición del 
desempeño dentro del proceso organizacional y cuyos resultados se pueden evidenciar en la 
Institucionalidad en cuanto a su productividad, cabe anotar en cada una de las etapas de 
mejora que la estandarización se encuentra en un nivel de madurez bajo, en cambio, el 
medir, controlar y mejorar se ubican en un 67% lo que se demuestra que se están realizando 
los procesos organizacionales de la dirección y la coordinación de la gestión de los 
proyectos y se encuentra en un nivel de madurez muy alto y alto, por consiguiente, se 
sugiere mejorar  la construcción de los formatos en la evaluación del seguimiento al 
desempeño del equipo de trabajo que permita avanzar en la definición más estable de sus 
funciones y roles. 
 
Por tal razón, conlleva a la Corporación a fortalecer los procesos de fomento a la 
capacitación en los procesos de las metodologías, seguimiento a los proyectos y sobre todo 
a la instalación de un método de definición de roles, de acuerdo con este supuesto se 




7.3.7 Gestión de las comunicaciones 
 
La gestión de las comunicaciones permite desarrollar un plan para éstas entre las partes del 
proyecto con base en las necesidades y los requisitos de la información de los interesados. 
Este proceso es fundamental para el éxito del proyecto (PMI®2013).  
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De acuerdo a los resultados de la aplicación del modelo OPM3® que indica un nivel de 
madurez del 63% equivalente a un nivel muy alto y alto, aquí se evidencia que la 
Corporación cuenta con un plan de comunicaciones con sus respectivos documentos de 
apoyo, formatos y los lineamientos de control y ejecución. Ver Anexo 19. Gestión 
Comunicaciones. 
 
Gráfico 23. Comunicaciones según las Áreas del Conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro del grupo de los procesos de planeación la Corporación en su nivel organizacional 
determina las necesidades de los interesados y planifica los lineamientos y los requisitos de 
las comunicaciones en los proyectos, se realiza un plan rector dentro de la gestión de los 
proyectos donde proporciona la información, formatos, idiomas, cronograma, plazos, y la 
frecuencia de la distribución de la información, además, la persona encargada y responsable 
de este proceso de comunicación estandariza en conjunto con el Sistema de Gestión de 
Calidad los diferentes medios de comunicación. 
 
El resultado en esta etapa según los criterios del grupo de procesos es del 70% donde se 
encuentra en un nivel de madurez muy alto y alto, evidenciando el gran avance que se tiene 
en la planeación del área del conocimiento de acuerdo con las comunicaciones en la gestión 
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Igualmente, dentro de las etapas de mejora el resultado es muy óptimo en todas las 4 etapas 
de: Estandarización, medición, control, y mejoría, con un nivel de madurez muy alto, ya 
que la planeación de las comunicaciones es fundamental para el seguimiento y ejecución de 
los proyectos de la Corporación. 
 
Acontece que, el grupo de procesos de ejecución aclara que los resultados de la aplicación 
en este proceso es del 83% contemplando un grado de madurez muy alto, por lo que se 
refleja que la comunicación en la ejecución cumple con todos los parámetros de un 
programa con relación a los estándares de requisitos de calidad, y cumple con los formatos 
establecidos y además los resultados y los informes se dan a conocer por los diferentes 
medios, esta área es trasversal a todos los procesos. 
 
Finalmente, la medición, el controlar, y el mejorar se encuentran en un nivel alto, debido 
que siempre se desarrolla estrategias de retroalimentación en las comunicaciones internas 
como externas de la gestión de los proyectos, cabe sugerir que con una acción de mejora en 
los formatos establecidos y con un control de  los medios se lograría aumentar la 
satisfacción de los usuarios y participes de esta etapa de estandarización del proceso, y que 
vaya de la mano con las exigencias del proceso. 
 
Dentro de los procesos del seguimiento y el control, la Corporación ha establecido los 
parámetros y los requisitos de las comunicaciones a todos los interesados, de ahí que todas 
las personas interesadas en conocer o ser informados pueden tener la información de 
manera clara y oportuna, su nivel de madurez es muy alto con un 100% de cumplimiento, 
lo que implica para la Corporación la retroalimentación y el desarrollo de las acciones de 
mejora en cuanto a realizar acciones visibles de lo ejecutado ante los medios externos que 
visibilicen a una Entidad gestora de los proyectos en beneficio de la región, por 
consiguiente, se ha planteado llevar un plan rector de los medios, el cual puede incrementar 
los índices de validez de la información oportuna dentro de la Corporación y por supuesto 
de los proyectos. 
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7.3.8 Gestión de riesgos 
 
La Corporación, en esta área del conocimiento posee los niveles más bajos en su nivel de 
madurez, esto se ha presentado ya que sólo existe un plan de riesgos dentro del sistema 
integrado de gestión de calidad, que se ha contemplado en forma trasversal a todos los 
procesos existentes y a su vez permite la realización  de la gestión de los  proyectos. 
Esta situación, de inexistencia del procedimiento ha ocasionado contratiempos y retrasos 
considerables en la ejecución de los proyectos por dicha razón, el control de los cambios ha 
sido parte fundamental de la gestión, la Dirección de CORPONARIÑO se encuentra en el 
proceso de construir la matriz de los riesgos donde se evidenciará la probabilidad como el 
impacto basado en los indicadores de calidad. 
 
 
Gráfico 24. Riesgos según las áreas del conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, estos bajos niveles de madurez implica que la Corporación no esta preparada 
para afrontar mecanismos de mitigación o reducción de los posibles riesgos que se 
presenten en los proyectos, además, esto a ocasiona pérdidas considerables en varios 
aspectos de la gestión tanto financieros como metas físicas, alcance de indicadores de 
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Por ello, se formaliza el formato de riesgos tal como se indica en el Anexo 26. Matriz de 
Riesgos, donde se constituye la relación de los riesgos en cuanto a la probabilidad e 
impacto que genera. 
 
7.3.9 Gestión adquisiciones 
 
Los procesos de esta área son los que se llevan a cabo para efectuar todas las adquisiciones 
necesarias para completar el proyecto. Incluye la gestión de los contratos y controles. El 
nivel de madurez se encuentra en un 42%, y se ubica en un nivel medianamente alto. 
 
Gráfico 25. Adquisiciones según las áreas del conocimiento basados en el modelo del PMI® 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el proceso de la planificación, planificar las adquisiciones se basa en contemplar el plan 
de compras que parte desde la contratación y la elaboración de la programación de los 
recursos, ya que se debe tener en cuenta la identificación de las necesidades de la gestión de 
los proyectos, los servicios, los productos y las contrataciones que van por fuera de la 
Corporación (Ver anexo 22. Matriz adquisiciones). 
 
Esta práctica tiene un nivel de madurez del 46%, lo cual significa que se encuentra en un 
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cuales se encuentran en el mismo nivel, a su vez se presenta como el resultado de este 
estado es la insuficiente programación de un cronograma institucional que permita 
planificar en cuanto a la estimación de los recursos, el tiempo y los requisitos de las 
adquisiciones. Al igual, que los procesos de ejecución, seguimiento, control, y cierre, no se 
encuentran estipulados en la Corporación, de ahí que su nivel de madurez es muy bajo, lo 
cual tiene incidencia en la Corporación sobre la presencia de los desfases de los  
inventarios, compras innecesarias, adquisición de los equipos de baja calidad y los 
mecanismos de control ineficientes. 
 
 
7.3.10 Gestión de interesados 
 
En los procesos de gestionar Interesados se identifican las personas, grupos u 
organizaciones que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto o ser afectados por 
este. Se determinan las expectativas de éstos y se desarrollan planes de gestión que 
optimicen la participación de los mismos PMI®2013. 
 
 El nivel de madurez a partir de la aplicación del modelo para esta área del conocimiento es 
del 74%  y se encuentra en el nivel muy alto y alto.  
 
Gráfico 26. Interesados según las áreas del conocimiento basados en el modelo del PMI® 
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4. Gestión de los interesados (Planificar la gestión de los interesados). 
 
Para ello tenemos los internos y los externos para los primeros están el patrocinador del 
proyecto (director de la Corporación), y los proyectos propios de la Entidad y los externos 
corresponden a las entidades públicas y privadas, las cuales se subdividen en entidades 
nacionales o internacionales. 
 
Para los proyectos propios de la Entidad se catalogan como clientes internos el grupo de los 
trabajadores de la empresa, y el equipo central de trabajo (oficina de planeación), 
proveedores de los recursos funcionales, el director del proyecto, (interventoría), director de 
la PMO®, que tiene a su cargo los compromisos de los  interesados en el proyecto, para los 
externos están los contratistas, los asesores, y proveedores.  
 
Para los convenios se realiza una matriz de interés vs poder y se determina los niveles de 
satisfacción para los mismos y como se debe manejar la información, esta participación 
puede variar a medida que avanza el proyecto, por ello, se debe realizar una calificación a 
cada interesado en cada etapa del proceso como por ejemplo: destacado (D), importante 
(IM), interesado (IN), muy interesado (MI), resistente (R ), neutral(N), desconocedor (D), 
imparcial (I), de apoyo (A), partidario(P), etc. 
 
Tabla 22.Calificación del Interesado 
Entidad IM IN MI R N D I A P 
Alcaldías. X       X X 
Gobernación. X       X X 
Policía ambiental.    X  X  X  
Ministerio de medio ambiente.   X     X  
Fundaciones.   X  X     
Empresa privada.   X       
Universidades.   X  X   X  
IDEAM.     X X  X  
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Entidad IM IN MI R N D I A P 
Contraloría.    X  X    
Presidencia.    X  X    
Procuraduría.    X  X    
Unión europea.       X X  
Organización de la Naciones 
Unidas. 
      X X  
Comunidad. X     X    
Fuente: Elaboración propia a partir de PAI   
 
Como se mencionó anteriormente se tiene actores internos y externos los cuales deben 
interactuar para el desarrollo del proyecto y debe existir una comunicación fluida con todos 
y cada uno de ellos para que el alcance se logre.  
 
En la siguiente tabla se explica el cuadro de interesados y los medios de comunicación para 
informar  el avance del proyecto y cualquier cambio que se realice dentro del proyecto. 
 
Tabla 23. Avance del proyecto según los medios de comunicación 
Entidad Comunicación Medio Frecuencia 
Externos 
Alcaldías. Son los beneficiarios del 
proyecto o en algunos casos 
aportantes de recursos para los 
proyectos.  
Reuniones.   
Gobernación. Aportantes de recursos.   
Policía ambiental. Hacer cumplir las leyes en 
relación a la protección de los 
recursos naturales. 
  
Ministerio de medio ambiente. Aportantes de recursos.  x 
Fundaciones.   x 
Empresa privada. Aportantes de recursos.  x 
Universidades. Aportantes de recursos.  x 
IDEAM.    
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Entidad Comunicación Medio Frecuencia 
Contraloría. Vigilancia y control del 
presupuesto de la contratación. 
  
Presidencia. Lineamientos para el desarrollo 
de los proyectos en algunos 
casos son aportantes.  
  
Procuraduría. Vigilancia y control de los 
contratos.  
  
Unión europea. Lineamiento para el desarrollo 
de proyectos por política 
pública y son aportante de 
recursos. 
  
Organización de la Naciones Unidas. Aportantes de recursos.   
Comunidad. X   
INTERNOS 
ÍTEM comunicación medio frecuencia 
Contratistas.  Empresas o personas 
encargadas de llevar a cabo la 
ejecución del proyecto. 
  
Empleados.    
Supervisores.    
Interventores.    
Empleados.    
Fuente: Elaboración propia a partir de PAI 
 
Finalmente, para la Corporación implica que los involucrados son parte fundamental a 
tenerse en cuenta en la Gestión ya que evidentemente, contribuyen a la ejecución de los 
proyectos o existen opositores para la Corporación que en la práctica se ha visto implicada, 
esto porque la deficiente normatividad al respecto con un grupo identificado de la 
población como es la indígena, tienen estipulada la gestión mediante la concertación 
participativa y que mediante normas establecidas de las dos partes se presentan aspectos 
diferenciadores, mediante este problema se ha venido desarrollando las acciones de mejora 
para llevar a cabo los procesos de concertación y de conciliación.  
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7.4 Diseño de la oficina de gestión de proyectos a partir del modelo de la PMO® que 
se adapte a las necesidades de CORPONARIÑO. 
 
7.4.1 Estructura organizacional de la oficina de gestión de Proyectos. 
 
Se diseñó específicamente el modelo de la PMO® para la unidad de proyectos en la Oficina 
de Planeación y Direccionamiento Estratégico de la Corporación Autónoma Regional de 
Nariño CORPONARIÑO, aunado en el programa gestor del banco de proyectos, como 
respuesta a la necesidad que se identificó dentro de las encuestas, sin embargo, no se 
determina ninguna restricción que impida que el modelo pueda ser usado en otras áreas o 
subdirecciones. 
 
Tabla 24. Diseño de la Oficina de Gestión de Proyectos CORPONARIÑO 
Diagnostico Diseño Implementación Consolidación 
 Elaboración de 
encuestas. 
 Mapa de ruta.  Evaluación de la 
organización. 
Funcionamiento de 
PMO® a través de la 
oficina de Planeación de 
la corporación integrado 
al sistema de gestión de 
calidad. 




 Estructuración de la 
oficina. 
 Definición de 
misión y visión. 
 Diseño de plantillas 
por etapa de 
proyecto. 
 Despliegue del 
Servicio. 
 Modelo de 
aplicación. 
 Modelo del ciclo de 
proyecto. 
 Contratación. 
 Alineación a la 
estructura. 
organizacional de la 
corporación. 
 Capacitaciones a 
personal. 
 Capacitación e 
implantación de 
oficina. 
  Medición del éxito. 
de los proyectos. 
 Acta de inicio de 
proyecto. 
    
Fuente: Elaboración propia a partir del  PMI® 
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Ilustración 11 Estructura organizacional 
 
Fuente: (Elaboración propia, basada en el modelo OPM®, PM I®, 2013)  
 
Como se describió anteriormente, se tiene en funcionamiento en la oficina de planeación de 
la Corporación, el programa Gestor consistente en un banco de proyectos, que permite 
captar e incluir toda la información relacionada con los proyectos a ejecutarse, según el 
Plan de Acción Institucional PAI.  
 
Por la ubicación del banco de proyectos, y tener un consolidado a tiempo real sobre los 
proyectos propuestos y en ejecución, el cual se constituye en un punto de partida para el 
gerente de los proyectos de la PMO®, será esta la ubicación de nuestra oficina, según se 
indica en el diagrama de flujo, la cual está ubicada en la Oficina de Planeación y 
Direccionamiento Estratégico, este nivel representa jerárquicamente en el nivel directivo y 
operativo, donde las acciones de la planificación se desarrollarán con base en la gestión de 
los proyectos. 
 







Fuente: (Elaboración propia, basada en el PAI, 2013) 
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Para establecer lo anterior, se implementó una estructura del modelo propuesto, para la 
oficina de los proyectos que se relaciona así, teniendo presente que los funcionarios que en 
la actualidad están vinculados como servidores públicos de CORPONARIÑO, también 
pueden estar involucrados en la estructura ya que cuentan con el apoyo de la alta Dirección 
de la Corporación. 
 
Ilustración 13 Estructura modelo propuesto 
Fuente: (Elaboración propia, basada en el modelo OPM®, PM I®, 2013) 
 
 












Fuente: Elaboración propia 
DEFINIR EL 
ALCANCE DE LA 
PMO 
•Misi óny visión. 
•Objetivos . 




•Organización de la PMO. 




•Categorización de los proyectos. 
•Metodología de gerencia de proyecto. 





•Aplicación de la gestión del cambio. 
•Programa de capacitación. 
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INFORMACIÓN 
DIRECTOR PMO COORDINADOR 
ADMINISTRADOR 
GESTOR BANCO DE 
PROYECTOS 
DIRECTOR CORPONARIÑO 
EXPERTOS DE PROYECTOS 
DIRECTOR DE 
PROYECTOS 
LIDER DE PROYECTOS COORDINADORES 
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7.4.2 Definición de las funciones, roles y procedimientos de la oficina de gestión de 
proyectos de la propuesta 
 
7.4.2.1 Funciones de la Oficina de Gestión de Proyectos 
 
La oficina de proyectos propuesta, tiene responsabilidad directa en la dirección de los 
proyectos, pero si suministra la información respectiva de soporte para brindarla a la   
dirección, para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
PAI, por lo cual sus funciones están encaminadas a: 
 
• Creación de las metodologías y las plantillas, como apoyo para los estándares de los 
servicios de apoyo administrativo en formulación, estructuración, seguimiento y 
monitoreo de los proyectos ambientales, los cuales estarían a cargo de los líderes y 
expertos en la elaboración de los proyectos, los cuales tienen la capacidad de 
elaborarse en forma de manuales y guías, y a su vez se requiere de la  capacitación en 
estos procesos de elaboración y diligenciamiento. 
 
• Alineación de los recursos, personal y dirección del proyecto a los objetivos del Plan 
de acción Institucional, donde permita al Director de la PMO® tener el 
direccionamiento estratégico de la coordinación del portafolio. 
 
• Fortalecimiento del banco de proyectos Gestor, en las actualizaciones periódicas, 
soporte en su infraestructura tecnológica como en su administración, esto con el fin 
de que el administrador del sistema sea un apoyo a todas las subdirecciones y Centros 
Ambientales de la Corporación. 
 
• Centralización de la comunicación entre la dirección de la Corporación, los directores 
de los  proyectos, patrocinadores, y otros interesados, por parte del Director de la 
PMO®. 
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• Evaluar mediante el comité de la PMO®, los proyectos una  vez radicados en el 
Sistema Gestor, para su proceso de retroalimentación o su viabilidad, con el fin de 
que el Coordinador de Proyectos proceda a la ejecución. 
 
• Fortalecer el recurso humano de la Corporación en todos los procesos dirigidos a la 
gestión de los proyectos. 
 
• Documentar los diferentes procesos, metodologías y métricas para la gestión de los 
proyectos. 
 
• Realizar los procesos de seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución a 
través del sistema y a su vez de los reportes de los informes por parte de los 
coordinadores de los proyectos. 
 
• Evaluar los diferentes informes como también su análisis como insumo del Informe 
de Gestión que se presenta en la gestión del Director de la Corporación. 
 
• Análisis de los procesos de la gestión de los cambios en los proyectos, que le permita 
al administrador del sistema realizar las diferentes modificaciones y que vaya de 
acuerdo con el alcance, el tiempo y el costo del proyecto en relación con el portafolio 
de la Corporación. 
 
• Gestión de los reportes exigidos por parte de los entes de control, así como los 
requerimientos exigidos en la administración de cada uno de los proyectos.  
 
• Desarrollar las ideas creativas dentro de los proyectos aprobados.  
 
La PMO® pone el énfasis en la planificación coordinada, la priorización y la ejecución de 
los proyectos y  los sub-proyectos vinculados con los objetivos de la Corporación. 
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Las PMO® pueden operar con continuidad en los aspectos que van a proporcionar las 
funciones del respaldo para la dirección de los proyectos bajo la forma de formación, 
software,  las políticas estandarizadas y los procedimientos, hasta la dirección y la 
responsabilidad directa en sí mismas para lograr los objetivos del proyecto. 
 
Posteriormente con la aplicación de las buenas prácticas en la gestión de los proyectos se 
logrará su sostenibilidad en el tiempo, para cumplir con los objetivos y las metas 
alcanzadas, lo cual tendrá un impacto positivo al interior de la organización, y hacia los 
clientes, los beneficiarios y la sociedad. 
 
 Responsabilidades de la PMO® CORPONARIÑO 
 
 La PMO® debe proporcionar respaldo para la gestión de los proyectos, la 
capacitación coordinada con el área del talento humano, los estándares y las 
herramientas. 
 
 La PMO® se asegurará de la transferencia del conocimiento, capacitación continua 
en la gestión de los proyectos, metodologías, herramientas, formatos. 
 
 Capacitación en las mejores prácticas de la planeación, la ejecución, el seguimiento 
y el control de los proyectos que permita mediante la aplicación de la metodología 
en la gestión de los proyectos la responsabilidad suficiente para ejecutar los 
proyectos de las diferentes áreas de la Corporación. 
 
 Uso de metodologías como OPM3® del PMI®, y el uso de los formatos 
establecidos con el Sistema de Gestión de Calidad y software aplicados por parte 
del banco de proyectos donde se incluyen las bases de datos. 
 
 Seguimiento y control a la gestión mediante la evaluación de la matriz de acciones 
de ejecución de proyectos para el ejercicio de toma de decisiones por parte de la 
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Alta Dirección, verificación de la gestión y reporte de información a los diferentes 
entes de control. 
 Asesorar  a los responsables  de la ejecución  de los proyectos  a través  de las 
metodologías de la gestión de los proyectos.  
 Registrar y realizar los seguimientos a los avances realizados, a través del informe 
de los indicadores de gestión, evaluados y analizados en el Balanced Score Card 
BSC. 
 Gestionar alianzas y estrategias para los proyectos de cofinanciación con entes 
territoriales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las Agencias de 
Cooperación Internacional. 
 Generar ideación de los proyectos y centralizar la información en el Banco de 
proyectos Gestor de CORPONARIÑO.  
 Calidad en la formulación de los proyectos basados en la metodología del Enfoque 
de Marco Lógico EML, para generar proyectos que una vez estructurados pueden 
ser presentados a las diversas convocatorias basados en la metodología general 





 Costos elevados en la implementación de la Oficina de Gestión de  los Proyectos de 
acuerdo a la adquisición de las tecnologías y las bases de los datos, además de las 
funciones que exigen abordar la PMO®, son diferentes a las funciones establecidas 
en el manual de las funciones de la Corporación, debido a este contexto no es de 
gran aceptación entre los funcionarios. 
 
 El programa de capacitaciones en las diferentes metodologías que exige la gestión 
de los proyectos no se estandarizan ni se documentan. 
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 Restricciones de personal idóneo para realizar el seguimiento y el control de los 
proyectos en el sitio de la ejecución, debido que los informes de reporte los realiza 
los contratistas sin evidenciar la responsabilidad técnica de cada proyecto. 
 
 En la etapa de ejecución, se presentan un gran número de modificaciones y cambios 
en los proyectos, lo cual, para la gestión de los proyectos no es confiable, ya que la 
variación de los proyectos en ejecución es aproximadamente del 90%, por lo cual 
los cronogramas empiezan a variar y el monitoreo de la ejecución no reporta el 
contraste de la planeación con la ejecución, con ello se quiere estipular que las 
modificaciones deben hacerse desde la alta Dirección y no desde la PMO®, como 
control de cambios. 
 
 
7.4.3 Misión de la PMO® 
 
La misión de la PMO es proporcionar el soporte estratégico, técnico, y de gestión, para 
informar el desempeño de los diferentes proyectos hasta aquellas personas que participan 
de la identificación de la estrategia de la Corporación, como resultado de los entregables en 
el banco de proyectos, como oportunidades para que CORPONARIÑO alcance los 
objetivos e iniciativas del Plan de Acción Institucional. 
 
 
7.4.4 Visión de la PMO® 
 
La visión es la consolidación de la oficina de gestión de proyectos de CORPONARIÑO, 
desde la oficina de planeación, como un centro de excelencia a través del programa gestor 
(banco de proyectos) para cumplir con los objetivos de la Entidad, promoviendo el 
desarrollo de las personas y de la cultura organizacional. 
 
DISEÑO DE UNA PMO PARA CORPOÑARIÑO                                 
  
7.4.5 Objetivos generales de la oficina de proyectos de CORPONARIÑO 
 
7.4.5.1 Objetivo general 
 
Establecer los estándares, procesos y herramientas para aumentar la probabilidad de éxito 
de los proyectos del Plan de Acción Institucional de la Corporación, de la mano con el 
consejo directivo. 
 
7.4.5.2 Objetivo Especifico 
 
 Recolectar por medio de entrevistas las necesidades y expectativas de la 
Corporación  en la gestión de los proyectos y los requerimientos de los servicios de 
la oficina de gestión de proyectos, basados en el banco de proyectos. 
 
 Crear un equipo de trabajo con el grado de conocimiento en la gestión de los 
proyectos de alto desempeño, para disminuir la frecuencia de las fallas en los 
proyectos, tanto en costo, tiempo y alcance.  
 
 Documentar y caracterizar las estrategias usadas por la empresa para afianzar el 
modelo de la implantación de un estándar para la ejecución de los proyectos, y 
definir el direccionamiento estratégico. 
 
 
7.4.6 Integrantes de la Oficina de Gestión de Proyectos 
 
 Talento humano requerido. 
 
Director de Proyectos 
 Es la persona encargada de dirigir a un grupo de personas para llevar a buen fin los 
objetivos del proyecto propuesto. Esta dirección está basada en un acompañamiento de la 
DISEÑO DE UNA PMO PARA CORPOÑARIÑO                                 
  
dirección del programa y del proyecto, para lograr el cumplimiento de los objetivos y 
asegurar que el plan de los proyectos esté alineado al programa. Según la estructura de la 
organización el director del proyecto puede estar supeditado a la supervisión de un gerente 
operacional o funcional. 
 
Para lograr a cabalidad su objetivo el gerente debe tener contacto permanente con otras 
áreas que se interrelacionan con la actividad, como el  analista de negocios, el área de 
calidad, recursos, y expertos en materias específicas. 
 
El director del proyecto debe ser una persona que tenga conocimientos sobre la dirección de 
proyectos, para dar aplicabilidad de ese conocimiento en la empresa, el manejo de personal, 
interacción con el mismo, y unas habilidades interpersonales como es el liderazgo, el 
trabajo de equipo, la toma de decisiones, entre otras. 
 
 
Experto en Gerencia de Proyectos 
 
Perfil: Profesional con especialización en gerencia de proyectos y experiencia de más de 3 
años en dirección de proyectos. 
 
Funciones:  
 Asesoría en materia de dirección de proyectos.  
 Liderar los procesos de capacitación y cualificación de los integrantes de la PMO® 
y de los líderes de los proyectos de las Subdirecciones.  
 Proponer las actualizaciones y los ajustes al proceso.  
 Asesorar en materia de diseño y utilización de la metodología. 
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Coordinador de la PMO® 
 
Perfil: Profesional con especialización en gerencia de proyectos y experiencia de más de 3 
años en la dirección de proyectos. 
 
Funciones:  
 Administrar el Banco de proyectos GESTOR y todo el repositorio de los proyectos.  
 Actualiza constantemente el proceso en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Enlace con las áreas de apoyo: Dirección de las Tic, jurídica, comunicaciones, 
compras, presupuesto.  
 Generar informes periódicos de seguimiento a los proyectos para reportar al director 
de la PMO®. 
 Asistir al director de la PMO® y las funciones de la planificación.  
 Asistir al experto en la gerencia de los proyectos en el proceso de formación y 
cualificación de los líderes de los proyectos.   
 Implementar las estrategias de cultura organizacional en los proyectos definidos por 
el director de la PMO®.  
 Liderar los proyectos y administrar el Banco Gestor. 
 
 
Administrador de Proyectos  
 
Perfil: Profesional con especialización en gerencia de proyectos con experiencia de más de 
3 años en dirección de proyectos. 
 
Funciones:  
 Acompañar a los líderes de los proyectos de las Subdirecciones y los centros 
ambientales en materia de implementación de las metodologías, herramientas y 
lineamientos generales dados por la PMO®. 
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 Gestionar ante la PMO® todos los trámites requeridos por los líderes de los 
proyectos para llevar a cabo las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto. 
 
 
7.4.7 Propuesta para la Implementación 
 
Con el fin de lograr una exitosa respuesta de la futura implementación (proceso que no es objeto de esta 




Ilustración 15 Metodología diseño de la PMO CORPONARIÑO. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Objetivos estratégicos de la PMO® 
 
 Apoyar y alinear los proyectos a  estrategia de CORPONARIÑO mediante la 
gestión estandarizada.  
 Evaluar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos en el tiempo, el alcance, 
los costos y la calidad.  
 Formular y gestionar los planes del entrenamiento y  la formación continua en la 
formulación de los proyectos.  
 











DIRECCIÓN Y GOBIERNO PMO 
METODOLOGÍAS TECNOLOGÍAS FORMACIÓN ASESORÍA 
PROYECTOS BANCO DE PROYECTOS CONSULTORÍAS Y CAPACITACIÓN 
PRUEBAS PILOTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO 
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 Desarrollar las metodologías, los estándares, los procedimientos, las plantillas para 





El alcance de la Oficina de proyectos es liderar la gestión de los proyectos  
contemplados  en  CORPONARIÑO.  
 
Cumplir con el fin de los programas y así alinearse con la misión y visión de la Entidad.  
 
 
 Tipo de PMO® a implementar 
 
La oficina de proyectos que se propone para que esta sea implementada a través de la 
realización de esta investigación y propuesta, según las tipologías del PMI®, es una PMO® 
de apoyo que brindará a los responsables de la ejecución de los objetivos estratégicos, 
asegurar la comunicación con las subdirecciones, y es dependiente directamente de la 
coordinación de la planeación, la aplicación de las experiencias, las metodologías y las 
buenas prácticas de la gestión de los proyectos como validación de la información, las 
etapas de mejora, la estandarización de los formatos, la aplicación de las áreas del 
conocimiento como calidad en la presentación de los proyectos, que permiten a los líderes 
o coordinadores de éstos aplicar la óptima Gestión de los mismos. 
 
Para lograr el diseño de la Oficina de Gestión de Proyectos, bajo el modelo, permite 
estandarizar implementar procesos para alcanzar los objetivos y cumplir las funciones 
asociadas a los parámetros de lineamientos de la metodología PMI®. 
 
Los costos que implica el funcionamieto de la PMO® para un año teniendo en cuenta el 
personal de apoyo para las visitas de seguimiento y control como de los profesionales que 
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manejan banco de proyectos sin incluir los gastos administrativos, que son asumidos por la 
corporacion se tiene:  
 
Ilustración 16 Costos de Implementación PMO 
 















































































































































































3 5.751.000 1 1 11 12 153.979 153.979 2.454.379
5 4.416.000 1 1 9 10 114.143 114.143 1.586.143
5 4.416.000 1 1 9 10 114.143 114.143 1.586.143
3 5.751.000 1 1 9 10 153.979 153.979 2.070.979
3 5.751.000 1 1 7 8 153.979 153.979 1.687.579
5 4.416.000 1 1 5 6 114.143 114.143 997.343
3 5.751.000 0 0 7 7 0 0 1.341.900







* Corresponde a los profesionales, funcionarios o contratistas, segùn sea el caso.
** Corresponde al nùmero  de dias requeridos para la realizaciòn  de la acciòn propuesta (incluye  visita y pronunciamiento).
VALOR TABLA UNICA
COSTOS POR SALARIOS PROFESIONALES 
COSTOS POR CONTRATISTAS
158.976.000,00              
357.828.000,00              
COSTOS DE VIAATICOS Y DESPLAZAMIENTOS
TABLA UNICA
Honorarios y viàticos
   (A)  Costo honorarios y viàticos ( h)
   (B) Gastos de viaje
   (C ) Costo  anàlisis de laboratorio y otros estudios
   Costo total (A + B + C)
   Costo de administraciòn (25%)
TIEMPO
DURACION EN MESES 12,00                                
IMPUESTOS 82.688.640,00                
VALOR TOTAL CON IMPUESTSO 616.225.097,50              
16.732.457,50                
VALOR COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA PMO 616.225.097,50              
VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV) $ 616.000
No. De Salarios Minimo Mensual Legal Vigente (No. SMMLV) 1.226,19
TABLA UNI
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con la propuesta se planteó como objetivo mostrar la importancia que tiene para la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO la creación e instauración de 
una oficina que generen proyectos para la región. 
 
El buen resultado del desarrollo de habilidades individuales obedece a que la Corporación 
Autónoma Regional a través de los ejes estratégicos desarrolle componentes que conlleven 
a un esfuerzo de coordinación y gerencial de los programas y los proyectos. 
 
Con la implementación de la PMO® se priorizarán acciones mediante el fortalecimiento de 
los elementos de las metodologías estandarizadas y métricas de desempeño de los 
proyectos. 
 
Se inicia con una PMO® de apoyo con el fin de atender de inmediato las necesidades de la 
coordinación y la administración de los proyectos de la Entidad. 
 
La implementación de la PMO® para CORPONARIÑO proporcionará un gran apoyo a la 
ejecución del Plan de Acción Institucional, ya que al coordinar en forma centralizada en la 
oficina de planeación todos los proyectos, y así fortalecer los elementos para la gestión de 
más proyectos mediante alianzas estratégicas, y que además de ello, permita ejecutar de 
forma eficiente, y basada en las metodologías aplicando normas del PMI®, y de la gerencia 
de proyectos. 
 
El proceso de implementación cuenta con condiciones favorables mediante su diseño  que 
se acople a las necesidades de la Corporación, por lo que existe un gran interés de la alta 
dirección y de los centros ambientales  en mejorar los procedimientos y los procesos de 
acuerdo a los estándares de calidad y de la Institución, ya que la importancia de la gestión 
de los proyectos se refleja en la imagen corporativa e institucional. 
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Apoyo a la cultura organizacional mediante el apoyo a las capacitaciones para formalizar 
los procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 
Apoyo a la cultura organizacional mediante el apoyo a las capacitaciones para formalizar 
los procesos de gerenciamiento de proyectos y programas. 
 
Con la PMO® se facilita y mejora los procesos de seguimiento y control en cuanto al 
cumplimiento de metas físicas y financieras del Plan de Acción Institucional. 
 
Se recomienda que con la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos en 
CORPONARIÑO, haya un cambio en la manera de observación por parte de las Directivas 
en cuanto su mayor preocupación es la ejecución de recursos financieros, y no la gestión de 
proyectos, que al respecto sin una manera eficiente de aplicar buenas prácticas de gestión 
no se podría tener un rendimiento sustentable de recursos. 
 
Cabe anotar que la percepción de los funcionarios, como funciona la organización no es la 
mejor, pero se debe resaltar que cada vez están más convencidos de la importancia de la 
Gestión de Proyectos, que contribuye al proceso de mejoramiento continuo de la 
Corporación. 
 
Se sugiere fortalecer los procesos de cultura, recursos humanos, y riesgos, donde se 
evidencias debilidades de procedimiento, en respuesta a ello puede verse la Corporación 
afectada en pérdidas considerables de información y recursos. 
  
Se recomienda realizar más esfuerzos en el fortalecimiento de estándares que conlleven a la 
medición de resultados, seguimiento y control, para el mejoramiento continuo, si bien el 
nivel de madurez no es significativo en su diferenciación y análisis en las áreas del 
conocimiento si existen debilidades y en ciertos casos inexistencia de procesos como son el 
establecimiento de estrategias para incorporar riesgos en los proyectos, al igual las 
DISEÑO DE UNA PMO PARA CORPOÑARIÑO                                 
  
comunicaciones, donde en los niveles de planificación, ejecución y seguimientos se 
observan los menores niveles de madurez del proceso. 
Se recomienda la aplicación de mejoras institucionales para la aplicación de éstos a través 
de la oficina de los proyectos de la Corporación para que todos se encuentren bajo los 
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